

A close-up, low-angle shot of a person's hand pointing at a laptop keyboard. The hand is in the foreground, slightly out of focus, while the keyboard is in the background, also slightly out of focus. The lighting is soft and diffused, creating a professional and modern atmosphere. The text 'עיקרי תוכנית 2012' is overlaid on the bottom right of the image.

# עיקרי תוכנית 2012

# עקרונות תוכנית עבודה 2012

חשיפת שירותים נוספים באינטרנט

עם הפנים  
לאזרח

הנגשת מידע וידע באמצעות  
טכנולוגיה (כגון: פורטל,  
דוקומנטום, בבילון)

ניהול מידע  
וידע

עם הפנים  
ליחידות

משרד ללא  
נייר

- המשך פיתוח והטמעת פרויקטים "רצים"
- התנעת פעילויות פיתוח חדשות (מותנה זמינות)
- פיילוטים של כלים ושיטות ניהול מתקדמות

עם הפנים  
להנהלת  
המשרד

המשך פעילות סריקת ההיסטוריה ותפעול השוטף

BI עסקי, ניתוח מגמות ו- KPI's



# עיקרי תוכנית פיתוח 2012





# המשך עיקרי תוכנית פיתוח 2012





# צוותים רוחביים - ניהול תוכן ארגוני

## פרויקטים עיקריים

- שילוב בפרויקט ענן חכם
- יצירת תשתית לניהול תהליכים (BPM)
- מתן תמיכה בניהול וידיאו ואודיו
- יצירת פתרון מפתוח אוטומטי (OMR)

## תשתיות

- הצפנת מסמכים רגישים (IRM)
- מעבר להזדהות אחידה (SSO)
- שדרוג גרסת מוצר ל-7.0
- ביצוע בדיקות אוטומציה

## פיתוח יכולת

### Adobe Lifecycle

- פיתוח טפסים מקוונים לשימוש פנים משרדי

## דוקסנטר

- המשך הקמה ליחידות נוספות
- פריסת הפתרון ללשכות נוספות
- סיום המעבר מאיזי



# צוותים רוחביים - תבונה עסקית (BI)

## פרויקטים עיקריים:

- דשבורד כספים רוחבי (תאנה)
- דשבורד תאגידיים
- דוחות רשות הפטנטים לכלל הציבור
- עמותות – דוחות ניהול ובקרה
- דשבורד נתוני שעות עבודה כלל משרדי (מרכבה)
- פיתוח פתרון BI כולל לשילוב במערכת רימון



# צוותים רוחביים - אינטרנט-פורטל

## פרויקטים עיקריים:

הסבת אתרי האינטרנט של המשרד לתשתית חדשה והתאמה

לתקן GovX

הסבת פורטל המשרד לתשתית חדשה

ירידה ממערכת SAP Portal

הרחבת מאגרי המידע לשימוש הציבור (Data.gov.il)



# עיקרי ת"ע שיפורי תשתית

רבעון 4				רבעון 3				רבעון 2				רבעון 1				אבן דרך	תאור הפרויקט	שם פרויקט
																מיפוי וניתוח סיכונים	יישור קו של כל גרסאות SQL לגרסה עדכנית	SQL 2008
																הקמת סביבות טסט		
																הסבת פעימה ראשונה (מערכות בסיכון נמוך)		
																הסבת פעימה שנייה (מערכות בסיכון בינוני)		
																הקמת תשתית ונהלים	הקמת תשתית והטמעת תהליך עבודה לעדכון שוטף של עדכוני מערכת הפעלה ועדכוני אבטחת מידע	Hot Fix
																יישור קו ראשוני		
																עדכון רבעוני Q2		
																עדכון רבעוני Q3		
																עדכון רבעוני Q4		
																מיפוי וניתוח סיכונים	יישור קו של מערכות הפעלה לגרסה 2008	Windows 2008
																הקמת סביבות טסט		
																הסבת פעימה ראשונה (מערכות בסיכון נמוך)		
																הסבת פעימה שנייה (מערכות בסיכון בינוני)		
																בחירה ורכש פתרון	הטמעת פתרון לארכוב הדוא"ל הארגוני	ארכיון לדוא"ל
																הקמת תשתיות		
																קסטומיזציות		
																פילוט		
																פריסה רחבה		
																תכנון ארכיטקטורה + Sizing	שדרוג מערך הגיבוי והתאמתו לצרכים ולנפחים הנדרשים	גיבוי מובטח
																הקמת תשתיות		
																שדרוג תוכנה		
																שדרוג התקני גיבוי		
																טיוב ואופטימיזציה של תהליכים		
																הטמעת תהליכי בקרה		
																הרצת בדיקות שחזור		
																POC	החלפת מערך האחסון המבוסס EVA + SVSP במערך מתקדם 3PAR	3PAR
																סיום מיגרציה		
																פונקציונאליות DR מלאה		





# עיקרי ת"ע שיפורי תשתית

קטגוריה	שם פרויקט	תאור הפרויקט	אבן דרך	רבעון 1	רבעון 2	רבעון 3	רבעון 4
תפעול ובקרה	NOC	הקמת מרכז לבקרת רשת המחשבים	גיוס והכשרה				
			כתיבת נהלים ושגרות עבודה				
			טיוב התראות שול"ב				
			מוכנות מלאה				
מאחורי הקלעים	Service Management	הקמת צוות בתפעול שיבצע תמיכה ובקרה שוטפת על תשתיות אפליקטיביות רוחביות	גיוס				
			הקמה				
			מוכנות מלאה				
			רכש				
קונסולידציה	סיטריקס	הטמעת כלי לבקרת השירות למנהלי מערכות ולמנהלים בכירים	הטמעת VIEW ראשון				
			פריסה לפי תוכנית עבודה				
			סיום POC				
			רכש				
קונסולידציה שלב ב'	קונסולידציה שלב ב'	הקמת תשתית לשירותי טרמינל ומעבר 1000 משתמשים לעבודה בתשתית זאת	הקמת תשתיות				
			יחידה ראשונה				
			פריסה לפי תוכנית עבודה				
			תכנון HLD				
תשתיות הלבנה / השחרה	סביבת מפתחים	צמצום מספר חדרי המחשב במשרד ומעבר לעבודה בתצורה של אתר ראשי + אתר DR ללא ביזור של אתרי משנה	תכנון מפורט				
			פריסה לפי תוכנית עבודה				
			רכש				
			הקמת תשתית				
סביבת מפתחים	הדפסה מאובטחת	הטמעת תשתית ארגונית לאספקת שירותי הלבנה/השחרה למערכות המשרד	הטמעה ברימון				
			פילוט סביבת מפתחים				
			הוספת יכולות Deploy דרך שרת ניהול				
			פריסה לפי תוכנית עבודה				
אבטחת מידע	הדפסה מאובטחת	הפרדת סביבות פיתוח ובדיקות מסביבת הייצור	פילוט בחיפה				
			Go No Go				
			רכש				
			פריסה לפי תוכנית עבודה				

תודה!