



**משרד המורשת
לשכת מנכ"ל**

בס"ד

י"ב תמוז תשפ"ה
08/07/2025

סיכום דיון וועדת היגוי פיתוח ושיקום בריכת ממילא מס 2
בתאריך 08.07.2025 י"ב תמוז תשפ"ה

משתתפים :

<u>משותתפים</u>	<u>משרד/גוף</u>
איתי גרנק – מנכ"ל משרד המורשת נועם קליין- דובר עדי לוי- יועצת מנכ"ל	משרד המורשת
משה מרגליות – ראש הסגל ראה"ע ירושלים	עיריית ירושלים
בת חן אילות – מנהלת תחום פרויקטים	משרד רה"מ
עמי שחר- ראש מנהל שימור רע"ת	רשות העתיקות

מהלך הדיון:

איתי גרנק, יו"ר הוועדה :

בישיבה הקודמת סוכם להיפגש לאחר שבועיים לצורך הצגת החלופות התכנוניות.

משה מרגליות :

החלופות עדיין אינן מוכנות, הוצגו חלופות בעלות של כ- 60 מלש"ח, סכום החורג משמעותית מהתקציב המקורי, ולכן לא ניתן לצאת לביצוע בשלב זה. עיריית ירושלים בוחנת אפשרויות לגיוס תקציב נוסף, ובכלל זה בדיקה מול תאגיד המים "הגיחון".

איתי גרנק, יו"ר הוועדה :

אושרה בוועדת המכרזים של משרד המורשת התקשרות עם חברת חמ"ת לצורך ביצוע הפרויקט, בהיקף של 17 מלש"ח. חמ"ת תפעל בשיתוף פעולה עם הרל"י.

עמי שחר :

מציע לערב את משרד התיירות בפרויקט. מצוין כי היה שותף להכנת החלופות יחד עם ענר.

משה מרגליות :

מבקש מבת חן לפעול לרתימת משרד התיירות לפרויקט. בישיבה הבאה נדרש שענר יציג את לוחות הזמנים לביצוע ואת ההדמיות התכנוניות.



משרד המורשת לשכת מנכ"ל

בת חן אילות:

מציעה להוסיף סעיף המגדיר את מסגרת התקציב בהתאם להחלטת הממשלה, תוך ציון כי מסתמן צורך בתקציב נוסף עבור ביצוע הפרויקט. לצורך מענה על פער התקציב ייבחנו מספר אפשרויות וביניהן:

- א. מימון מצד עיריית ירושלים.
 - ב. מימון מצד חברת הגיחון.
 - ג. מימון מצד משרד התיירות.
- בנוסף, מבקשת כי בישיבה הבאה יוצגו החלפות המלאות לצד אומדן תקציבי מפורט.

סיכום יו"ר הוועדה:

1. תתואם ישיבה נוספת ובה יוצגו כלל החלופות התכנוניות.
2. משרד המורשת ימשיך לקדם את ההתקשרות עם חמ"ת ושיתוף הפעולה עם הרל"י לצורך תכנון וביצוע הפרויקט.
3. מאחר שהחלופות הראשוניות חורגות מהתקציב שאושר בהחלטת הממשלה, ייבחנו מקורות תקציב נוספים בשיתוף עיריית ירושלים, הגיחון ומשרד התיירות.
4. בישיבה הבאה יוצגו אומדני עלות מפורטים לכל חלופה, כדי לאפשר קבלת החלטות ברורה ומוסדרת.