

## דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2015

קבוצת עבודה	מספר משימה	שם משימה	תיאור משימה	פרטי משימה			מטרה	יעד עיקרי	פריטים		2015	2015	2015	2015		
				מועד התחלה	מועד סיום	אחראי משימה			סוג פריט	שם פריט	תיאור פריט	Q1	Q2	Q3	Q4	
ממשל זמין	60290	שידרוג אתר האינטרנט של המשרד	שידרוג תשתית אתר האינטרנט של משרד הה"מ	Q1 1/2015	Q4 12/2015	אופיר בן אבי	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור השירות הממשלתי לציבור	מדד	אתר משודרג 2014 השקת האתר החדש				1		
										תאימות לניידים 2014				1		
									שלב התארגנות	איפיון לאתר הטמעה והמרת תכנים קיימים		1			1	
										עבודה מול ממשל זמין עליה לאוויר	1				1	
	71478	גיבוש ויישום שיטה אחודה לבניית תוכנית עבודה לתקשוב	השיטה תהיה תואמת למדריך התכנון הממשלתי ותכנוני המשרדים, תוך כדי תמיכה בעולם התוכן של התקשוב ואינטגרציה עם יתר מרכיבי המתדולוגיה שתוגדר ע"י החטיבה.	Q1 1/2015	Q4 12/2015	יהודה אופיר	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	הגדרת מדיניות 4.8 וסטנדרטים מקצועיים לניהול מערך התקשוב בשירות המדינה	מדד	הטמעת השיטה	1					
										מדיניות ליווי, תמיכה ובקרה	2	2				
										מדיניות ממשלתי מותאם לנישואי ה-IT						1
										גיוס יוזמים בכירים		1				
										הגדרת מתדולוגיה ממשלתית ל-IT		1				
										הדרכה והטמעה ב-5 ארגוני פילוט הפעלת היעצות מול ארגונים 10						1
										מכרז ל-3 יועצים בכירים כפרטנרים מול משרדים	1					
										עדכון ההנחיה בדבר פעולת ועדת תקשוב עליונה		1				
										תוכנית קונקרטית ליישום ב-10 ארגונים נוספים						1
										תיחור לבחירת חברת יעוץ מלווה לשלבים הבאים		1				
										מסמך מדיניות ממשלתית להגנת הסייבר						1
										מסמכי מדיניות קיימים של	1					



## דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2015

מספר	תיאור המשימה	תאריך תחילת	תאריך סיום	מנהל	מצב	תיאור המשימה	מדידת	מדידת	מדידת	מדידת	מדידת	מדידת	
72581	היערכות לקליטת השות התקשוב הממשלתי	Q1 2/2015	Q4 12/2015	יאיר פרגק	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורך 4.4 באמצעות הטמעת טכנולוגיות יעד קבוצתי ישראל (דיגיטאלית)	מדד	היערכות לקליטת השות הממשלתי	1	1	2	1	
72823	הרחבת פרויקט סע"ר והעמקת השימוש בו	Q1 1/2015	Q4 12/2015	אלדד אילני	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורך 4.5 באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	מדד	כמות לשכות משפטיות שיתמשו במודול המשפטי בתוך סע"ר בסע"ר	9	2	1	2	
72824	פיתוח 2 גיסאות של סע"ר	Q1 1/2015	Q4 12/2015	אלדד אילני	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורך 4.5 באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	מדד	כמות משתמשי סע"ר בהתקנה בענן	600	100	100	100	100
								סה"כ המשרדים בכל ההתקנות המקומיות	20	20	20	20	
								מיימון התקנת והקמת PC ברמת הנימון (HTML5 יישום באחוזים)	20	20	20	20	
								הרחבת ניהול משימות (נמדד באחוזים)	20	20	20	20	
								להוסיף דו"חות, ביחוד לצורך עיבוי צרכי ליבה עסקית (נמדד באחוזים)	22	22	23	23	
								סיום טיפול בביעור והפקדה (נמדד באחוזים)	25	25	25	25	
								סיום טסטים			1	1	
								סיום גירסא 2			1	1	
								סיום פיתוח גירסא 2			1	1	
								סיום תיחום גירסא 2			1	1	
73133	הקמת תהליך הנחיה ובקרה והתנעתו בהמשה משרדי ממשלה	Q1 2/2015	Q4 10/2015	גדעון קונפינו	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	הגדרת מדיניות 4.8 וסטנדרטים מקצועיים לניהול מערך התקשוב בשירות המדינה	שלב התארגנות	תשתית הנחיה ובקרה					1
								הכנת תכנית עבודה רב שנתית להגנת הסייבר במשרדים			1		
								ממונה סייבר, ועדה היגוי מנמ"ר, מנהל אבטחת מידע סקר סיכוני אבטחת מידע וסייבר במשרדים הממשלתיים			1		
								תכנית לבקרה ממשלתית				1	
73134	ממשלתי - אפיון SOC מרכז ומכרות	Q1 1/2015	Q4 12/2015	גדעון קונפינו	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	הגדרת מדיניות 4.8 וסטנדרטים מקצועיים לניהול מערך התקשוב בשירות המדינה	שלב התארגנות	אפיון כולל עלויות				1	
								מסמך אפיון אפיון מכלול ה-SOC טכנולוגיה	1	1	1	1	
								צרכי המשרדים תהליכי עבודה ב-SOC	1	1	1	1	





## דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2015

מספר	שם המשימה	תאריך תחילת	תאריך סיום	מנהל	מיקום	מספר	תיאור המשימה	מספר	מספר	מספר	מספר	מספר		
												מספר	מספר	
73175	אמנת השירות	Q1 1/2015	Q4 12/2015	רותם כהן	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור השירות הממשלתי לציבור	מדד	לשירותים השונים מפורסמים	2		3		3	
							שלב התארגנות	יום עיון	1					
							שלב התארגנות	כתובת מסמך מתודולוגיה	1					
73176	הכשרת מנהלי מוקדים	Q1 1/2015	Q4 12/2015	רותם כהן	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור השירות הממשלתי לציבור	מדד	ליווי 5 משרדים					1	
							שלב התארגנות	סדנא למנהלי שירות	1					
							שלב התארגנות	שביעות רצון מנהלי מוקדים	22	22	23		23	
73178	הטמעת תפיסה ומתודולוגיה לניהול השירות	Q1 1/2015	Q4 12/2015	רותם כהן	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור השירות הממשלתי לציבור	שלב התארגנות	פירוק מנהלי מוקדים - 4 מפגשים בשנה						1
							שלב התארגנות	קורס מנהלי מוקדים מחזור 'ב'					1	
							מדד	כמות כניסות לפורטל	1				1	
							מדד	שביעות רצון המשרדים מהפעילות	1	1	1.1		1.1	
							מדד	שיעור השתתפות במפגשים	16	16	16		17	
							שלב התארגנות	ימי עיון: 3 בנושאים שונים					1	
73179	בי"ס וירטואלי לשירות	Q1 1/2015	Q4 12/2015	רותם כהן	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור השירות הממשלתי לציבור	שלב התארגנות	פירוק מנהלי מוקדים - 6 (מפגשים)						1
							שלב התארגנות	פורטל השירות					1	
							שלב התארגנות	פרסום מדריך השירות					1	
							מדד	שביעות רצון מנהלי השירות מהתכנים	20	20	20		20	
							מדד	שימוש בלמידות וסרטונים	2	2	2		2	
							שלב התארגנות	בחינת פלטפורמה כתובת מכרז להפקת תכנים					1	
73180	הקמת מענה ממשלתי מרכזי	Q1 1/2015	Q4 12/2016	איתן פסח	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור השירות הממשלתי לציבור	שלב התארגנות	פיילוט - לומדה 41 סרטונים			1			
							מדד	שביעות רצון מהמענה	4	4	4		1	
							שלב התארגנות	שימוש בלמידות וסרטונים					5	

## דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2015

									פרסום מכרז למערכת ניהול ידע							1
								מדד	פרסום תוצאות המדידה לציבור	פרסום תוצאות המדידה לציבור						1
									קיום המדידה בכלל הגופים נתוני השירות לציבור	קיום המדידה בכלל הגופים נתוני השירות לציבור	2		2		3	3
									דו"ח מסכם 2014		1					
									הרחבת מדידה 50 גופים נוספים		1					
									מדידה שוטפת ב-10 גופים							1
								שלב התארגנות	סיכום מצאים מחצית ראשונה 2015					1		
									פורמט המדידה לשנים 2017 ואילך							1
								מדד	פרסום נהלים	מניעת השקעות, ומאמצים כפולים ייעול השירות						1
									מדיניות בנושא הליכי שיפוץ ובניית חדרי מחשב		1					
								שלב התארגנות	מדיניות בנושא רכש שרתים ואחסון (בהתייחס לענף)					1		
									נהל מערכות חדשות/פיתוח לסביבת ענן ניהול מנחה - מתודולוגיות ITIL							1
								מדד	עמידה בסטנדרטים %	עמידה בסטנדרטים %						1
									שביעות רצון לקוחות	שביעות רצון לקוחות מהגופים נתוני השירות	3		4		4	4
									המלצות לסטנדרטים ממשלתיים לאופן אספקת השירות							1
								שלב התארגנות	סקירה בי"ל		1					
									תוכנית רב שנתית ליישום הסטנדרטים							1
								מדד	דרושות למערכת מידע חובתית לועדות	דרישות למערכת מידע חובתית לועדות						1
									מדיניות בדבר קבלת מידע מאירחים פעם אחת	מדיניות בדבר קבלת מידע מאירחים פעם אחת						1

## דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2015

73184	ועדת העברות מידע	Q1 1/2015	Q4 12/2015	מאיה דבורי	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור השירות הממשלתי לציבור	מתווה ליישום מדיניות קבלת מידע	קבלת מידע				1
							נהלים לפעולות ועדות להעברת מידע	נהלים לפעולות ועדות להעברת מידע				1
							בחירת נושא העברת מידע על עסקים					1
							הצגת מצב קיים		1			
							מיפוי ועדות משרדיות להעברת מידע		1			
							סכרוך פעילות מול ועדת מאגרי על מטה הסייבר					1
							סקירה מהעולם+ממחנים מדיניות, קבלת מידע מהאזרח+פתרונות					1
							פעילות בצוות משנה תהליך עבודה פעילות בצוותי משנה טכנולוגיה		1			
							פעילות משנה בצוות מדיניות					1
							73187	הגשת תוכנית פעולה ממשלתית לממשל פתוח	Q1 1/2015	Q4 12/2015	מאיה עדולמי	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי
הגשת התוכנית	הגשת התוכנית				1							
מעקב אחר ביצוע	מעקב אחר ביצוע				1							
מעקב אחר ביצוע- 2015 שיתוף ציבור		1										
תרגום תוכנית הפעולה לאנגלית		1										
		17										
73188	פתיחת מאגרי מידע לשימוש הציבור	Q1 1/2015	Q4 12/2015	מאיה עדולמי	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לארח 4.5 באמצעות טכנולוגיות תקשוב	מיפוי מאגרי מידע במשדה הממשלה	מיפוי מאגרי מידע במשדה הממשלה		17	18	18
							שחרור 10 מאגרי מידע- המלצה לוועדת שרים	שחרור 10 מאגרי מידע- המלצה לוועדת שרים		2	3	3
							המלצה לוועדת שרים 10 מאגרי מידע לשחרור בשנת 2015					1



## דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2015

מספר משימה	שם המשימה	מטרה	תאריך תחילת	תאריך סיום	מנהל	מצב	פרטים	מדידת הצלחה	מדידת הצלחה	מדידת הצלחה	מדידת הצלחה	מדידת הצלחה
						שלב התארגנות	יישום פלטפורמה וקביעת סטנדרטים טכנולוגיים (ממשל ימז"ר) כינוס צוות משפטי מופי 5 מאגרים משמעותיים בכל משרד	1				1
73524	למשרדי הממשלה MDM	שיפור אבטחת המידע של המכשירים הניידים המסוכרים מול רשת המשרד	Q1 1/2015	Q4 12/2015	גדעון קונפיטו	מדד	הגדרת מדיניות 4.8 וסטנדרטים מקצועיים לניהול מערך התקשוב בשירות המדינה	עמידה בהנחיה %	25	25	25	25
						שלב התארגנות	פרסום הנחיה הטמעה	פרסום הנחיה				1
						מדד	פרסום הנחיה גיוס תפקידים נדרשים	גיוס בתקנים קיימים וחדשים	1	1	1	1
73527	תקויה וגיוס עובדי מדינה עבור רשות התקשוב		Q1 1/2015	Q4 12/2015	מעין חזנברג שץ	שלב התארגנות	הקמת יחידת י"ב מכר לגיוס איש SOC	מכר ליחידה לשיפור השירות				1
							מכר למכירת					1
72750	תעודת זהות לאימות		Q1 1/2015	Q3 9/2015	יעקב גוטקין	מדד	DR הקמת אתר בדיקות באתר DR	DR הקמת אתר, לאימות תג		1	1	
						שלב התארגנות	פיתוח הבילת התקנה DRאוטומטית ל		1			
72753	גורם מאשר ממשלתי - תעודה לחתימה		Q1 1/2015	Q4 12/2015	יעקב גוטקין	מדד	מתן שירות של העדה לחתימה לארח הסמכה					1
						שלב התארגנות	סקר מוכנות על ידי גוף בלתי תלוי		1			1
72754	תשתית הדרות אחודה		Q1 1/2015	Q4 12/2015	יעקב גוטקין	מדד	הקמת תשתית הדרות	הקמת תשתית הדרות		1		1
						שלב התארגנות	איפיון של המרכות וקביעת נהלים בחירת אסטרטגית פעילות כתיבת המכר		1			1
72873	תשתית תעודה ממשלתית (תמו"ל) להודעות		Q1 1/2015	Q4 12/2015	יעקב גוטקין	מדד	החלפת ישרהג כלל החומרה והתוכנה					1
						שלב התארגנות	התקנת שרתים וציווד תקשרת RA שדרהג מנכ"ל		1	1		1
						מדד	פיתוח שרתים אישיים חדשים	פיתוח שרתים אישיים חדשים	2	3	3	3

תתנתממשל זמין זהות דיגיטלית-מבוטל

## דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2015

מספר	תיאור	תחילת	סיום	מנהל	מיקום	מטרה	מדידת	מדידת	מדידת	מדידת	מדידת	מדידת
72728	פיתוח שירותים אישיים לאזרחים	Q1 1/2015	Q4 12/2015	דוד פורשר	במרחב הדיגיטלי	באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	שלב התארגנות	מיפוי ותיקוף שירותים פיתוח השירותים	1			1
							מדד	הקמת ופריסת תשתית לפיתוח מוביל לשמש המשרדים				1
72729	הקמת תשתית ושירותי מוביל	Q1 1/2015	Q4 12/2015	דוד פורשר	קידום היכולת הלאומית במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאזרח 4.5 באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	שלב התארגנות	השקת שירותים נוספים	3	3	3	3
							שלב התארגנות	מערכת אוטומטית לבניית גרסאות קוד (קומפילציה) למוביל			1	
							מדד	פיתוח תבניות ורכיבים גנריים			1	
72732	אחרים מותאמים למוביל	Q1 1/2015	Q4 12/2015	דוד פורשר	קידום היכולת הלאומית במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאזרח 4.5 באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	מדד	התאמת אחרים				2
							שלב התארגנות	התקנה פרסום מכרז ובחירת ספק			1	1
							מדד	העלאת נוספים חדשים לאור				60
72733	הוספת שירותים חדשים לשירות הטכנים	Q1 1/2015	Q4 12/2015	דוד פורשר	קידום היכולת הלאומית במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאזרח 4.5 באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	שלב התארגנות	עם התקשרות עם ספק שירותי מחשב להגדלת קיבולת הייצור			1	
							שלב התארגנות	פיתוח לתמיכה בחתימה בדפדפנים ללא סרגל - פתרון אחיד ל responsive ההלפת		1		1
72734	הרחבת שירותי התשלומים	Q1 1/2015	Q4 12/2015	דוד פורשר	קידום היכולת הלאומית במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאזרח 4.5 באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	מדד	העלאת שירותים חדשים	2	2	3	3
							שלב התארגנות	פרסום מכרז בחירת ספק יזכה במכרז				1
							מדד	יצירת מודל התקשרות חדש				1
							מדד	פיתוח יישומים לשירותי הציבור	2	2	2	2
72735	הצבת עמדות שירות חדשות - מוגשות לציבור	Q1 1/2015	Q4 12/2015	דוד פורשר	קידום היכולת הלאומית במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאזרח 4.5 באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	מדד	פריסת עמדות משרדיות	10	10	10	10



## דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2015

72746	שיפור השירות במוקד התמיכה		Q1 1/2015	Q4 12/2015	דוד פורשר	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	שלב התארגנות	הורדת זמן ההמתנה הממוצע ל-2 דקות , בתוך שנה					1			
									הורדת משך השיחה הממוצע					1			
	72747	ביצוע מכרזים מקוונים		Q1 1/2015	Q4 12/2015	דוד פורשר	שיפור יעילות המענה הניהולי 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יעילות המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובין יחידתי	מדד	ביצוע מכרזים מקוונים	ביצוע מכרזים מקוונים בשנת 2015	8	8	8	8		
	72749	מתן שירותים לועדת הבחירות		Q1 1/2015	Q2 6/2015	דוד פורשר	שיפור יעילות המענה הניהולי 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יעילות המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובין יחידתי	מדד	איחוד אתר תוצאות האמת פריסת תקשורת/שירות דואר		1	1				
	72871	ESB		Q1 1/2015	Q4 12/2015	דוד פורשר	שיפור יעילות המענה הניהולי 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יעילות המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובין יחידתי	שלב התארגנות	פיתוח אפליקציה		1				1	
									מדד	התקנת מוצר חדש במערכת	התקנת מוצר חדש במערכת						
	73017	החדש gov.il הקמת אתר	כניסה אחידה לאתרי משרדי ממשלה	Q1 1/2015	Q3 9/2015	דוד פורשר	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורח 4.5 באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	שלב התארגנות	הטמעת סטנדרטים ומתודולוגיות SOA אחידות גרסה ראשונית לציבור	התקנת מוצר חדש במערכת	התקנת מוצר חדש במערכת		1		1	
									שלב התארגנות	הסבת 18 שירותים מקוונים מיפוי וכתיבת שרתים 200					1		
									שלב התארגנות	קבוצת מיקוד למעורבות משתמשים/אזרחים					1		
									מדד	פרסום דוח ביצועים רבעוני	פרסום דוח רבעוני	1	1	1			
73029	שיפור שירות ללקוחות ממשל זמין		Q1 1/2015	Q4 12/2015	דוד פורשר	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורח 4.5 באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	מדד	פרסום דוח ביצועים רבעוני	פרסום דוח רבעוני			1	1	1		
72756	יעולת תהליכי הפיתוח ושיפור איכות תוצרים		Q1 1/2015	Q4 12/2015	שלומי אהרונוביץ	קידום היכולת הלאומית 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורח 4.5 באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	שלב התארגנות	יעולת תהליכי הפיתוח	יעולת תהליכי הפיתוח					1		
								שלב התארגנות	שיפור איכות תוצרים	שיפור איכות תוצרים					1		
								שלב התארגנות	אפיון מערכת continuous intention						1		
								שלב התארגנות	ביצוע 5 הכשרות מקצועיות הגדר מתודולוגיה אחידה לתהליכי הפיתוח						1		
								שלב התארגנות	הגדרת מסלולי קידום מקצועיים לשמור כ"א				1				
								שלב התארגנות	הטמעת יישום לבניית טופס בסיסי בשירות הטפסים					1			

תחתית המשל  
זמין - פיתוח  
מבטול



## דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2015

מספר המשימה	שם המשימה	מחלקת	תאריך תחילת	תאריך סיום	מצב	תיאור המשימה	מדידת הצלחה	פרטים	
								שלב התארגנות	התאמת אתרים לסביבה חדשה ואמיגרציה
72816	DR - תכנון אתר ה	גיבוי	Q1 1/2015	Q4 12/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי, 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	גיבוש תפיסת שירות ויעדי 7.3 שיוחת במשרד	מדי	הגדרת תסלה לשם תהליך הרכש לציוד הגיבוי בתהליך
72817	DP Monitor הטמעת	DATA POWER	Q1 1/2015	Q3 9/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי, 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	גיבוש תפיסת שירות ויעדי 7.3 שיוחת במשרד	מדי	תכנית רכש תכנון האתר (פיזי) יכולת ניטור לצומת השירותים
72818	שדרוג תשתית מסר אישי		Q1 1/2015	Q4 12/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי, 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יכולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובני יחידתי	מדי	תשתית יציבה וירדה
72819	חדש File Upload מוצר		Q1 1/2015	Q4 12/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי, 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יכולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובני יחידתי	מדי	אישור ותקצוב של לקוחות
72820	הקמת פתרון הגנה מהתקפות Anti DDOS - SSL		Q1 1/2015	Q3 9/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי, 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יכולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובני יחידתי	מדי	תכנון תשתית
72822	שדרוג תשתית דואר קבט"ם דור 3		Q1 1/2015	Q4 12/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי, 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יכולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובני יחידתי	מדי	הקמת תשתית חיבור לקוחות רכש + POC הטמעת המשתית חיבור לקוח ראשוני
72876	הקמת תשתית שער עולמי		Q1 1/2015	Q4 12/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי, 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יכולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובני יחידתי	מדי	הקמת הרשת כמבצעות ביצוע פילוט בניית תשתית לרשת העברת 100 לקוחות ממערכת ישנה לחדשה
72878	הקמת תשתיות סע"ר		Q1 1/2015	Q4 12/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי, 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	גיבוש תפיסת שירות ויעדי 7.3 שיוחת במשרד	מדי	הקמת חדר כספות ייעודי
73040	גיבוע רכש רשת 10		Q1 1/2015	Q4 12/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי, 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יכולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובני יחידתי	מדי	הקמת ענן למערכת סע"ר בניית תשתית הטמעת AVSCAN ב- NETAPP סע"ר ניטור שלטנה ובקרה

תחתית התממשק ל זמן - תשתיות מבטול - IT

## דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2015

73041	החלפת נתבים קדמיים		Q1 1/2015	Q3 9/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי. 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יסולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובין יחידתי	מדד	החלפת נתבים קדמיים	2	
73042	ביצוע שרידת סביבת אירוח מתגים, שרתים	יצירת גיבויים רכישת מתגים ושרתים	Q1 1/2015	Q3 9/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי. 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יסולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובין יחידתי	מדד	רכישת חומרה רכישת מתגים	1	
73043	הקמת חשיתית כרטיס חכם ל FS		Q1 1/2015	Q3 9/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי. 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יסולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובין יחידתי	מדד	יישום במערכת רכישת מערכת אינטגרציה	1	
73044	שדרוג שרות התשלומים לשרתי Win2012R2		Q1 1/2015	Q4 12/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי. 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יסולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובין יחידתי	מדד	שדרוג שרות התשלומים	1	
73045	החדש gov.il הקמת אתר	כניסה אחידה לאתרי משרדי ממשלה	Q1 1/2015	Q3 9/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי. 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יסולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובין יחידתי	מדד	קליטת אתרים	1	
73047	FWs שדרוג מערך	שלב א	Q1 1/2015	Q4 12/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי. 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יסולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובין יחידתי	מדד	התקנת בשרתים	1	
73048	SLA עדכון ספר נהלים לבקרה		Q1 1/2015	Q4 12/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי. 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יסולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובין יחידתי	מדד	כתיבת נהלים	1	
73049	DP מתן גישה למערכת תקלות	ללקוחות מורשים	Q1 1/2015	Q4 12/2015	שי נחמני	שיפור המענה הניהולי. 7. התפעולי והתפקודי לצרכי המשרד ויחידותיו	שיפור יסולת המענה 7.10 התפעולי בהתאמה לפרופיל הפעילות של המשרד (פנים ויחידתי ובין יחידתי	מדד	פתיחת גישה למערכת	1	