

תכנית עבודה ל-2014



תחום פיתוח



תכנית אב – 2014 – מבט על

ינואר | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | ספטמבר | אוגוסט | יולי | יוני | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר

סיום
31/12/14

התחלה
01/01/14

← תנופה

צוות תנופה

הוספת חתימה מוסדית בסריקה פנימית

מח"ש מודיעין | ממונה חופש מידע | פני"צ ב' | פניות על חופש המידע

צוות XRM

משל"א | פריסת פנ"צ

← בראשית

צוות תאגידים

תחזוקה – שוטף | Data.Gov | חיבור למל"ק

הוספת חתימה מוסדית

העברת האתרים אל סביבה חדשה בתהילה

← מערכת חדשה

צוות סגוריה

תחזוקת המערכת הקיימת

← מערכת אפיקומן – שלב ג'

צוות רמו"ט

מינויים לוועדות



תכנית אב – 2014 – מבט על

ינואר | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | ספטמבר | אוגוסט | יולי | יוני | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר

סיום
31/12/14

התחלה
01/01/14

יח' מקצועיות

- יח' מקצועיות – שלב ג' - שמאים
- תחזוקה שוטפת – נטריונים ומתווכים
- הוספת חתימה מוסדית
- העברת האתרים אל סביבה חדשה בתהילה

תאנה

- מערכת תאנה

צוות מג'יק פרויקטים

- וועדת עזבונות
- חנינות ג'
- הדרכה ב'
- מגן
- אופק 2
- השתלמויות
- ניהול וועדות
- נגב
- הקדשות
- דרוזים
- שרעיים
- רוטופלס
- הוספת חתימה מוסדית
- העברת האתרים אל סביבה חדשה בתהילה



תכנית אב – 2014 – מבט על

ינואר דצמבר נובמבר אוקטובר ספטמבר אוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץ פברואר ינואר

התחלה 01/01/14 סיום 31/12/14



אפ"כ





תודה

