

אגף מערכות מידע
משרד המשפטים



דיון הצגת תוכנית עבודה 2015

דצמבר 2014





עיקרי תוכנית עבודה 2015

חטיבת לקוחות





עיקרי תוכנית עבודה 2015

פרקליטות

• תנופה

• פלילי

- ממשק משטרה – קבלת מסמכי החקירה באופן דיגטלי, קבלת נתוני חילוט ותפוסים, קבלת פרטי עדויות.

- 2 גרסאות שו"שים גדולות

• אזרחי

- עלייה לאוויר מחוזות: ירושלים, דרום, צפון

- 2 גרסאות שו"שים

• BI

- קבלת אישור ל 3 דוחות פלילי. פיתוח דוח אחד נוסף (תוצאות וענישה).



עיקרי תוכנית עבודה 2015

פניות הציבור

- שלב ב' - דגש על פיתוח טופס פניה מקוון ותמיכה בקליטת הנתונים למערכת + טיפול בבקשות שו"ש שנאספו.
- תמיכה בממשק עבודה מול יחידות נוספות המטפלות בפנ"צ.

חופש המידע ממשלתי + משרדי

- מערכת חדשה לרבות טופס פניה מקוון ותמיכה בקליטת הנתונים למערכת. יתכן שתוקם מערכת ממשלתית רוחבית.

מינויים לוועדות

- מערכת חדשה או שדרוג המערכת הנוכחית. לרבות טופס פניה מקוון ותמיכה בקליטת הנתונים למערכת.

תאנ"ה

- קליטה וליווי של יחידות נוספות למערכת
- טיפול בתשתיות המערכת, שו"שים שנאספו כתוצאה מביקורת

ועוד





עיקרי תוכנית עבודה 2015

ניהול וועדות

- פיתוח מערכת חדשה – טיפול בתהליך החל משלב הגשת הבקשה וכלה במעקב אחר החלטות הועדה

השתלמויות פרקליטים

- שלב ב' – מימוש דרישות שנאספו: בעלי תפקיד חדש, שיפור תצוגה למינויים, קליטת קובץ בשעונים, הצגת התחייבויות כספיות, ניהול משימות ועוד.

הדרכה - בקשות לימודים

- שלב ב' – פיתוח מודול ניהול ההשתלמויות וימי עיון

חנינות

- שלב ג' – ניהול משימות ותזכורות, ממשק מול מאגר שב"ס מרכזי, דוחות בקרה ופרמיות.
- אסירים בטחונים – שיפור הממשקים מול שב"ס + טיפול בשושים.





עיקרי תוכנית עבודה 2015

בתי דין לעררים

- שלב ב' – הרחבת השירותים באתר, שושים ב-bo.

עזרה משפטית

- הקמת מערכת חדשה לתמיכה בפעילות המגוונת של הקשר עם הרשות הפלשתינאית.

הסבת מערכות אקס:

- לשכת מנכ"ל, לשכת הדובר, ייעוץ וחקיקה, משאבי אנוש, השתלמויות פרקליטים, בטחון, אסירים בטחוניים!?

הרחבת ממשק משרד הפנים – אביב

- זרים ותושבי יש"ע, סוגי מידע נוספים – הרשאות פר יחידה

מרכבה

- הרחבת הממשק לקבלת פרטי מידע נוספים והקמת מאגר מרכזי פנימי שממנו ישאבו מידע המערכות השונות.





עיקרי תוכנית עבודה 2015

היחידה אגף לרישום והסדר מקרקעין

- **רימון** – סיום פריסה של גרסא 0 צפוי במרץ 2015
- גרסאות המשך (תכולה חוזית מתוכנת) – 3 גרסאות מתוך 4 מתוכננות צפויות לעלות לאוויר בהדרגה במהלך שנת 2015. הגרסאות כוללות הרחבה של מודולים נוספים וממשקים מול גופים שונים
- הסבת docbaseTabu ל- docbase-Rimon
- חשיפת מסמכים – פותח שינוי במערכת חשיפת מסמכים על מנת לאפשר חשיפת תיקי ב"מ באמצעות התשתית
- BI – במהלך 2015 יוקם ה-DWH של רימון ויוקמו דוחות הנהלה ראשונים





עיקרי תוכנית עבודה 2015

וועדת העיזבונות

- המשך פיתוח, התקנה והטמעה של המערכת חדשה

יחידות מקצועיות

- פיתוח שו"שים לשיפור והתאמת תהליכי העבודה ליחידות (מתווכים/נוטריונים/שמאים-שלב ב)
- פתוח רו"ח
- פתוח חוקרים
- פריסת CITRIX

שומת מקרקעין

- אופ"ק 2
- מאגר שמאים/לקוחות: טופסי דיווח שמאים/לקוחות





עיקרי תוכנית עבודה 2015

נציבות תלונות על שופטים

- גרסת שושים ויצויב מערכת
- פריסת CITRIX

נציבות שיויון לאנשים עם מוגבלויות

- פיתוח שלב ג





עיקרי תוכנית עבודה 2015

רשות התאגידים

- פיתוח שושים במערכות חברות ועמותות.
- התחלת פיתוח בראשית חברות
- פיילוט לחדר סריקה ברשות
- שדרוג שירות נסח חברה
- התחלת עבודה בפועל של בנקים וגופים נוספים מול שרותי משכונות
- הרחבת שירות חשיפת מסמכים גם לתיקי עמותות
- הרחבת הגבייה של חובות חברות באמצעות המל"ק
- שושי"ם בתחום ה- bi.





עיקרי תוכנית עבודה 2015

מוקד השירות והמידע

- תמיכה בהתרחבות מוקד השירות והקמת אתר חדש בירושלים.
- כתיבת מכרז לספק שיספק:
- הקמת מוקד נוסף חיצוני למשרד
- חליפת פתרונות תוכנה הנדרשים לעבודת המוקד
- מתן פתרונות ביניים להפעלת המוקד עד לבחירת ספק





עיקרי תוכנית עבודה 2015

רשות הפטנטים

- אתר אינטרנט להגשת בקשות מדגמים ולאיתור מדגמים
- סימני מסחר - אתר להגשת כלל הבקשות + חיבור לתאנה .
- אתר PCT – אתר להגשת כלל הבקשות
- אפיון ופיתוח המערכת לבקשות פטנט לאומיות
- אתר אינטרנט להגשת בקשות בתחום עורכי פטנטים ובית הדין





עיקרי תוכנית עבודה 2015

האפוטרופוס הכללי הכונס הרשמי ורשם הירושה

- איחוד והחלפת מערכת פושטי רגל ופירוקי חברות .
- פיתוח מערכת חדשה המאחדת את מנהלי העזבון , פיקוח על האפוטרופוסים , והיועץ המשפטי .
- החלפת 35 מערכות פיננסיות באגף האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי - סיום פרויקט
- אפיון ופיתוח מערכת חילוט
- התממשקות לתאנה במערכות רשם הירושה , ומערכת הפיקוח .
- מערך IVR
- התאמת מערכת ההשקעות החדשה למערכות האגף





עיקרי תוכנית עבודה 2015

הסיוע המשפטי

- פריסת גרסת איחוד מאגרים בכל המחוזות
- שו"שים – מעבר לשתי גרסאות בשנה (כולל אתר חיצוני)
- הקמת מחוז חדש – מרכז

הסנגוריה הציבורית

- פרויקט מערכת סנגוריה חדשה
- פורטל סנגוריה (פנימי + וחיצוני)
- דוחות BI





עיקרי תוכנית עבודה 2015

בתי הדין הדרוזים

- שו"שים
- שילוב תאנה במערכת
- דוחות BI – המשך מ 2014

בתי הדין השרעים

- שו"שים
- שילוב תאנה במערכת





עיקרי תוכנית עבודה 2015

הרשות למשפט וטכנולוגיה

- אפיקומ"ן – המשך פיתוח שתי גרסאות בשנת 2015
- אתר אינטרנט
- Governance Regulatory Compliance - GRC
- מעבדה פורנזית – תחזוקה + רכש
- מערך מודיעין תחת מחלקת פלילית - בהתגבשות





עיקרי תוכנית עבודה 2015

נציבות בקרה על התביעה

- נתיב – גרסת תכולה נוספת
- פיתוח מערכת עבור אגף הביקורת



דצמבר 2014

משרד המשפטים
Ministry of Justice



סריקה והדמיה 2015

אגף מערכות מידע
משרד המשפטים





עיקרי תוכנית עבודה 2015

היחידה : האגף לרישום והסדר מקרקעין

- סריקת תיקי עסקאות – מטרה להגיע לסריקה של כ- 2000 תיבות בחודש פעילות .

היחידה : האפוטרופוס הכללי

- סריקת תיקי פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבון - מטרה להגיע לסריקה של כ- 440 תיבות בחודש למשך כ- 8 חודשים עד לסיום הפרויקט .

היחידה : הסגוריה הציבורית

סריקה של כ- 3000 תיבות
– מטרה לסרוק כ- 400
תיבות למשך חודשיים עד
לסיום הפרויקט

- סריקת תיקי סגוריה מחוז ת"א
- סריקת תיקי סגוריה מחוז מרכז
- סריקת תיקי סגוריה ארצית

היחידה : קמ"ט איו"ש

סריקה של כ- 400 תיבות –
מטרה לסרוק כ- 34 תיבות
למשך 12 חודשים עד
לסיום הפרויקט

- סריקת תיקי רישום מקרקעין מנהל אזרחי
- סריקת תיק מקרקעין ראש"פ





עיקרי תוכנית עבודה 2015

היחידה : הרשות למשפט וטכנולוגיה

- סריקת תיקי רישום למערכת "אפיקומן"- סריקה של כ- 200 תיבות לכלל הפרויקט .

היחידה : עזרה משפטית

- סריקת תיקים משפטים – סריקה של כ- 100 תיבות לכלל הפרויקט .

היחידה : פרקליטות מחוז חיפה

- סריקת תיקי עובדים

היחידה : חקיקת משנה

- המשך סריקה משנת 2014 כ- 70 תיבות בשנה .

היחידה : סריקה שוטפת

- סריקה שוטפת של כ- 900 תיבות בחודש לאורך כל השנה (תיקי פרקליטות , חברות , משכונות , עמותות , סיוע משפטי אפ"כ)





עיקרי תוכנית עבודה 2015

פרויקטים נוספים

- התקנת כספת בבית מע"צ להעברת דיסקים גיבויים של הסריקה מ DATA BANK לאחסנה בכספת .
- שיפור מערך העברת הנתונים בין גאודע למשרד המשפטים (הכנסת גאודע לארכיטקטורה של אתר משרד המשפטים תוך החלפה של PC בשרת חדש , הגדרת ניטור + גישה לצוות תשתיות) .
- הנפקת חתימה דיגטלית לסריקה פנימית ביחידה



תכנית עבודה ל-2015

מעודכן: 25/11/2014



חטיבת תוכנה



תחום פיתוח

ינואר | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | ספטמבר | אוגוסט | יולי | יוני | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר

התחלה 01/01/15


סיום 31/12/15



צוות XRM



צוות תאגידים





תחום פיתוח

ינואר | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | ספטמבר | אוגוסט | יולי | יוני | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר

סיום
31/12/15

התחלה
01/01/15

4.0 יח' מקצועיות רואי חשבון – גרסת	3.3 יח' מקצועיות – גרסת שו"שים	יח' מקצועיות
יח' מקצועיות – תחזוקה שוטפת – נוטריונים ומתווכים ושמים		

– שיפורים בממשק מג"ק Q3	הזדהות אפליקטיבית, Q2 – AUDIT, ביקורת ב	– בקשות בעקבות ביקורת א Q1	ריבוי חנויות (המשך מ 2014)	תאנה
קליטה וליווי של מערכות חדשות (סימני מסחר, ר. החברות, ר. הזוגיות, רישום מקרקעין)				

פיתוח מערכת חדשה	צוות סנגוריה
------------------	--------------

הדרכה שו"שים	גרסה 4.0	גרסה 3.0	צוות רמו"ט
--------------	----------	----------	------------

	סימני מסחר – הגשות	צוות פטנטים	
← פרסיל 2	מדגמים – הגשות		שלב א PCT אתר
←	אתר מאוחד		ב' PCT אתר
שוש"ם בכל מערכות הפטנטים			




תחום פיתוח

ינואר | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | ספטמבר | אוגוסט | יולי | יוני | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר

התחלה 01/01/15

סיום 31/12/15





ניהול התוכן

ינואר
סיום
31/12/15

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

יוני

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

התחלה
01/01/15

רכש ולוגיסטיקה	הקמת מאגר ידע פרקליטות	סמנכ"ל – הקצאת משאבים	שיפורים לייעוץ וחקיקה
מערכת מתנות	ניהול הארכיב	סמנכ"ל – מאגר מאוחד	מערכת ישראלפ
קמ"ט איו"ש – היתרי כניסה	קמ"ט איו"ש – קרקעות	לשכת מנכ"לית	טאבו- גיבוי נסחים
		בקרת התביעה	סמכויות השר

דוקסנטר

פיתוחי תשתית לפי רשימת התוספות

ליישומי דוקסנטר BI אפיון ובדיקות דוחות



טאבו – הרחבת שירותים	תשתית טקסונומיה	קישור סרטים ליישום	OCR- יכולות
בדיקות אוטומטיות	פיתוח יכולות ווידיאו	חדרי סריקה פנימיים	Doc ושדרוג
שיפורי סריקה לרימון	החתמה דיגיטלית	שירותי עריכה מתקדמים	IRM-מעבר ל

פרויקטים בניהול
התוכן

הקמת תשתית של מחולל היישומים

(DCC-הקמת שירותי גישה לדוקומנטום (תחליף ל





ניהול התוכן

ינואר, פברואר, מרץ, אפריל, מאי, יוני, יולי, אוגוסט, ספטמבר, אוקטובר, נובמבר, דצמבר

התחלה: 01/01/15
סיום: 31/12/15

תשתיות טפסים וטפסים שוטפים				ADOBE וטפסים
טופס המרות דת	בקשות תרגום	טופסי משאבי אנוש – (3)	טיולים -עזיבה טופסי	
בקשות מארכיב	טופס לשכת סמנכ"ל	טיולים - ניווד טופסי	יעוץ וחקיקה (1) טופסי	
טופסי אגף ורישום הסדר מקרקעין				
טופסי האפוטרופוס הכללי				
טופסי ייעוץ וחקיקה (2)		טופסי שומת מקרקעין		
שירותי עריכה מתקדמים				

עליית גרסאות ועדכונים		הטמעת שו"ב		תשתיות וביצעים
בחינת מוצרים חדשים				
שת"פ משרד המשפטים עם פרויקט סע"ר				
שיפור ביצועים				



ניהול התוכן

ינואר
סיום
31/12/15

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

יוני

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

התחלה
01/01/15

מערכות האפטרופוס הכללי	סיוע לפרויקטים והסבות
יחידות מקצועיות	
סנגוריה	
רישום והסדר מקרקעין – רימון	
רשות הפטנטים	
רשות התאגידיים	
שומת מקרקעין (השגות +אופק 2)	
כללי	




BI (ללא דוחות שכ"ע)

ינואר
סיום
31/12/15

ינואר | פברואר | מרץ | אפריל | מאי | יוני | יולי | אוגוסט | ספטמבר | אוקטובר | נובמבר | דצמבר

התחלה
01/01/15



BI (ללא דוחות שכ"ע)

ינואר
סיום
31/12/15

דצמבר

נובמבר

אוקטובר

ספטמבר

אוגוסט

יולי

יוני

מאי

אפריל

מרץ

פברואר

ינואר

התחלה
01/01/15

מערכת מינויים
+ שו"שים

חשבות - דוחות חדשים

יעמ"ש דוחות

בתי דין לערערים

משרד ראשי

דוחות שכ"ט מבוססי
מרכבה- המשך

סניגוריה

אפיון + פיתוח

פטנטים - מדגמים




אינטרנט ופורטל






אינטרנט ופורטל



חטיבת דו - תוכנית עבודה 2015








ינואר | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | ספטמבר | אוגוסט | יולי | יוני | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר

סיום 31/12/15

התחלה 01/01/15





ינואר | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | ספטמבר | אוגוסט | יולי | יוני | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר

התחלה
01/01/15

סיום
31/12/15





ינואר | דצמבר | נובמבר | אוקטובר | ספטמבר | אוגוסט | יולי | יוני | מאי | אפריל | מרץ | פברואר | ינואר

התחלה
01/01/15

סיום
31/12/15





תודה

