

תוכנית עבודה פיתוח מעודכנת למרץ 2011

| צוות | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|------|---|-----------------|----|-------------|---|---|---------------|---|--------|---|---|--------|--------------------|
| 4 | IPEA | | | PCT/IP | | | | | | | | | פטנטים |
| 6 | תאגידים חדשה | | | | | | | | | | | | תאגידים |
| | תחזוקה | | | | | | | | | | | | |
| 2 | שומרים חוקרים | בוחנים ומתווכים | | | | | | | | | | | יחידות מקצועיות |
| 3 | רמו"ט פיתוח מערכת חדשה | | | השתלמויות | | | הגשת מועמדות | | | | | הדרכות | |
| 3 | רמו"ט פיתוח מערכת חדשה | תלונות שופטים | | | | | | | | | | XRM | |
| 2 | | | | שלב ב2 | | | שלב ב1 + CR'S | | | | | | אגרות |
| 3 | | | | רשם הזוגיות | | | | | חנינות | | | | Magic |
| | תחזוקה + שו"שים חנינות + בתי דין שרעיים | | | | | | | | | | | | |

מקרא: מוצר מדף | תחזוקה | בוצע | בפיתוח | אפיון בלבד | אין אפיון

תוכנית עבודה פיתוח המשך

| צוות | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
|------|-------------------------------|----|----|----------------|---|------------------|--------------------|-----------|-------|---|-------------|-----------------|------------|
| 5 | שירותי WEB למנויים באתר הכונס | | | | | | הרחבת והתאמת דיוור | | | | אפיין טפסים | אפ"כ | |
| | מערכת פיקוח אפוטרופוסים | | | מערכת עיזבונות | | | | | | | | | |
| 2 | מערכת חדשה סנגוריה | | | | | | | | הכשרה | | | | סנגוריה |
| 4 | מערכת הסיוע המשפטי | | | | | | | | | | | | סיוע משפטי |
| 2.5 | תחזוקה | | | | | | | | | | | | תחזוקה |
| 3 | | | | | | אסירים ביטחוניים | | | הכשרה | | | | + New מח"ש |
| | תחזוקה מח"ש | | | | | | | | | | | | |
| 2.5 | | | | | | חשיפת תיקים | | כתב אישום | | | | צוותים חיצוניים | |
| | | | | | | | מינויים ועדות | | | | | | |

מקרא: מוצר מדף | תחזוקה | בוצע | בפיתוח | אפיין בלבד | אין אפיין