

תוכנית עבודה פיתוח מעודכנת למרץ 2011

צוות	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
4	IPEA			PCT/IP									פטנטים
6	תאגידים חדשה												תאגידים
	תחזוקה												
2	שומרים חוקרים	בוחנים ומתווכים											יחידות מקצועיות
3	רמו"ט פיתוח מערכת חדשה			השתלמויות			הגשת מועמדות					הדרכות	
3	רמו"ט פיתוח מערכת חדשה	תלונות שופטים										XRM	
2				שלב ב2			שלב ב1 + CR'S					אגרות	
3				רשם הזוגיות				חנינות				Magic	
	תחזוקה + שו"שים חנינות + בתי דין שרעיים												

מקרא: מוצר מדף | תחזוקה | בוצע | בפיתוח | אפיון בלבד | אין אפיון

תוכנית עבודה פיתוח המשך

צוות	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
5	שירותי WEB למנויים באתר הכונס						הרחבת והתאמת דיוור					אפי"כ טפסים אפיין	אפי"כ
	מערכת פיקוח אפוטרופוסים			מערכת עיזבונות									
2	מערכת חדשה סנגוריה								הכשרה				סנגוריה
4	מערכת הסיוע המשפטי												סיוע משפטי
2.5	תחזוקה												תחזוקה
3	אסירים ביטחוניים						הכשרה						+ New מח"ש
	תחזוקה מח"ש												
2.5	חשיפת תיקים						כתב אישום						צוותים חיצוניים
	מינויים ועדות												

מקרא: מוצר מדף | תחזוקה | בוצע | בפיתוח | אפיין בלבד | אין אפיין