

הנדון: דוח ביצוע להפקת הטקס הממלכתי

שלום רב,

מצ"ב דוח ביצוע להפקת הטקס.

מס'ד	הרכיב	מספר משתתפים/ מס' יחידות	תקציב ע"פ המכרז - לא כולל מעמ	תקציב ע"פ המכרז - כולל מע"מ	שינויים בתקציב בהתאם לאישור משרד ההסברה - כולל מע"מ	ביצוע בפועל (סה"כ עלות הרכיב לאחר השינויים, כולל מע"מ)	סטטוס
1	מופעי תרבות	1	55000	64,350		64,350	בוצע במלואו
2	הפקת והקרנת סרטונים	1	104500	122,265		139,815	בוצע במלואו
	תוספת סרט צילום 2 השרים	1	-	-	17,550		בוצע במלואו
3	עיצוב המתחם	1	43450	50,837		50,837	בוצע במלואו
15	תוכן ויזואלי ואנימציות	1	110000	128,700		128,700	בוצע במלואו
16	תפאורה - כולל במות, לדים, אלמנטים עיצוביים ופיסולים	1	291500	341,055		341,055	בוצע במלואו
22	תלבושות	1	13200	15,444		15,444	בוצע במלואו
23	הגברה ותאורה	1	187000	218,790		218,790	בוצע במלואו
27	פירוטכניקה ואפקטים	1	22000	25,740		25,740	בוצע במלואו
28	תשלומים לאקו"ם וזכויות יוצרים	1	16625.84	19,452		19,452	בוצע במלואו
29	אמנים	1	0	-		-	בוצע במלואו
30	מנהל אמנותי / במאי	1	110000	128,700		128,700	בוצע במלואו
31	מעצב תפאורה	1	0	-		-	בוצע במלואו
32	מעצב תאורה	1	17600	20,592		20,592	בוצע במלואו
33	מנהל מוסיקלי	1	18700	21,879		21,879	בוצע במלואו
34	תסריטאי	1	22000	25,740		25,740	בוצע במלואו
35	תחקירן	1	16500	19,305		19,305	בוצע במלואו
36	זמרים	1	0	-		-	בוצע במלואו
37	רקדנים	1	0	-		-	בוצע במלואו
38	נגנים	1	0	-		-	בוצע במלואו
39	אמנים	1	158400	185,328		235,328	בוצע במלואו
	תוספת אומן למופע - דקלה	1	-	-	50,000		בוצע במלואו
44	מנחים	1	16500	19,305		19,305	בוצע במלואו
45	להקות	1	33000	38,610		38,610	בוצע במלואו
46	רקדנים ומשתתפי במה	1	0	-		-	בוצע במלואו
47	שכירת אולמות/מקומות	1	0	-		-	בוצע במלואו

48	התקנת והפעלת ציוד טכני	1	0	-	בוצע במלואו
49	הפעלת המופעים	1	0	-	בוצע במלואו
50	צילום ותיעוד	1	3300	3,861	בוצע במלואו
53	נסיעות	1	40700	47,619	בוצע במלואו
	תוספת אוטובוסים/שאטלים לאור דרישת המשטרה	1	-	31,649	בוצע במלואו
54	שכר לעובדים	1	77484	90,656	בוצע במלואו
	מקשר מול הקהילה	1		30,000	בוצע במלואו
	גידול באבטחה- הארכת ההקמות והפירוק (סופש, ראש השנה, כיפור -5 ימים נוספים בהם עלות כ"א - 200%)	1		69,732	בוצע במלואו
	תוספת לוגיסטיקות לגידול משתתפי במה כולל לינות חיילים	1		14,859	בוצע במלואו
	פיצול ההקמה והפירוק לשני חלקים - גידול צוותי ניקיון, תפעול	1		2,925	בוצע במלואו
	תוספת סדרנים בחניון לאור דרישת המשטרה	1		15,795	בוצע במלואו
	תוספת מנהלים לניהול מערך השאטלים	1		12,870	בוצע במלואו
64	הוצאות נוספות 1 לוגיסטיקה כללית	1	296670	347,104	בוצע במלואו
	ציוד: עלויות השכרת "ברזלים" טריבונות + מגדלים לאור הארכת ימי השכרת ציוד (שלא ניתן למכור לאירועים אחרים שלהם בתקופת החגים) וההקמות (בתוך החג)	1		52,650	בוצע במלואו
	גדרות/מחסומים לאור הארכת ההקמות (בתוך החג)	1		11,700	בוצע במלואו
	עוד שירותים לחניון רחוק + אנשי נקיון לחניון הרחוק	1		5,850	בוצע במלואו
	עוד ימי מנוף וג'יני בגלל שינוי תאריך האירוע	1		11,115	בוצע במלואו
84	הוצאות נוספות (2) שילוט +דפוס	1	42350	49,550	בוצע במלואו
	קיזוז בגין הפקת חוברת האירוע	1		-6,435	בוצע במלואו
	שילוט +דפוס	1		14,040	בוצע במלואו
	תערוכת יו"ש בקבלת הפנים	1		70,200	בוצע במלואו
87	הוצאות נוספות (3) - מתחם VIP - קוקטייל יוקרתי ואוהל		45100	52,767	בוצע במלואו
	קיזוז בגלל הפחתת עלויות קייטרינג	150		-8,775	בוצע במלואו
	שדרוג אוהל VIP במה ושטיח	1		18,720	בוצע במלואו
88	הוצאות נוספות (4) ניקיון	1	9075	10,618	בוצע במלואו
89	הוצאות נוספות 5 בדיקות מהנדסים ובטיחות	1	11550	13,514	בוצע במלואו
103	הוצאות נוספות 6 ניידת שידור	1	40700	47,619	בוצע במלואו
	תוספת בעבור ניידת לוויין לשידור (ולא סיב שהוגדר במכרז)	1		21,060	בוצע במלואו
104	הוצאות נוספות 7- נגישות	1	4400	5,148	בוצע במלואו

105	הוצאות נוספות 8- בטחון	1	12100	14,157	14,157
106	הוצאות נוספות 9-בטיחות	1	17600	20,592	20,592
102	הוצאות נוספות (10) גגרטורים	1	11000	12,870	12,870
102	הוצאות נוספות (11) יחצ ופרסום	1	52800	61,776	61,776
102	הוצאות נוספות (12) במאי מצלמות	1	14300	16,731	16,731
107	שכר ההפקה	1	160000	187,200	187,200
108	בלתי צפוי	1	16500	19,305	19,305
	קיזוז סעיף בלתי צפוי	1		-19,305	
	סה"כ בש"ח		2,091,605	2,447,179	2,863,379

כולל מע"מ

כולל מע"מ

ללא מעמ

אשמח לעמוד לרשותכם
תומר סגמן
03-6447999