

14275

<b>הביטחון</b>	<b>משרד</b>
מוקשים	הרשות
תל השומר	בית חיים ישראלי
976 רלפיים	סימוכין:
03-7380735	טלפון:
03-7380665	פקס:



נדידת ישראל  
כינוי חניטחון



הרשות לניהול תוקשים

רלפיים מנהל הרשות

**הנדון : בחינת מערכת דיווח ממוחשב – ממצאים**

שלום רב.

בהמשך לבחינה אותה נתבקשתי לבצע למערכת דיווח ממוחשב אשר מבוצעת עבור הרלפיים על ידי חברת systematics בע"מ להלן הממצאים;

**1. כללי**

- א. הרלפיים פנתה במהלך שנת 2015, לאגף התקשוב לצורך הקמתו של מערכת דיווח ממוחשב, צורך ייעול עבודתה בכל הקשור בתיעוד ובדיווח במיזם לפינוי מוקשים.
- ב. לשם יישום בקשת הרלפיים נבחרה חברת systematics בע"מ (להלן "החברה"), להקמת המערכת.
- ג. מאפייניה של המערכת נמסרו לחברה בחודש ינואר 2016. (ראה נספח א' כמצ"ב)
- ד. נוכח הזמן הרב והממושך שחלף, קבע מנהל הרלפיים כי קודם לזימון החברה לבירור, יבוצע הליך בחינה נוסף למערכת, וזאת לאחר שכשלה בבחינות קודמות.
- 2. בחינתה של המערכת נעשתה בהתאם למתואר במסמך הבדיקה כמצ"ב (להלן נספח ב').
- 3. והנה תוצאות הבחינה בשטח, מלמדות על פער בין הדרישות והמאפיינים למערכת (נספח א') לבין התוצאה בפועל (נספח ב'), שיש בהם על מנת לחצביע על כשל ופגם מהותי במוצר.
- 4. אם לא די בכך, בחינת עקרון היעילות הכלכלית, בהקמתה של המערכת מלמד על:
- א. איחור משמעותי בחספקת המוצר, החברה התחייבה להספקת מוצר מלא תוך 5 חודשים, אולם גם בחלוף 30 חודשים טרם התגברה על פעולות יסוד שנדרשו ממנה.
- ב. סה"כ התשלומים עומד על 460,000 ₪ ( ארבע מאות ושישים אלף ₪)

- בלמ"ס -

**משרד** הרשות לפינוי מוקשים  
בית חיים ישראלי תל השומר  
סימוכין רלפיים 976  
טלפון 03-7380735  
פקס 03-7380665



טריטוריית ישראל  
משרד הפנים



ג. העובדה כי המערכת נמצאת בפיתוח ראשוני וטרם חצתה את השליש הראשון  
מדרישותיה מלמדת כי השקתה הצפויה תעלה למשרד כ 1.38 מיליון ₪.  
ד. מחיר זה, גבוה פי 9 ממערכת מוצעת (ראה נספח ג' כמצ"ב) המכילה מאפיינים נוספים  
שלא קיימים במסמך האפיון, תוך התחייבות להשקתה בחודש ימים !!!  
5. המלצתי;

- א. הפסקה מיידית של הפעלת החברה להקמת המערכת.
- ב. בחינת השבת כספים נוכח הכשל כמתואר.
- ג. זימון החברה לשימוע, במשרד נוכח התנהלותה.

בדחה,  
ר' תחום תיאום הבטחת איכות  
משרד הביטחון / הרשות לפינוי מוקשים