

חשבון תכנון

פרטים כללים

חוזת מרכבה	4500209831	מספר חוזה	9/89291/99	מחוז	5	י_ם עירוני
מגרש		ישוב	71	אתר	1	א+ב+ג
ת.ב.ע		מספר חשבונות	8042001116	מספר חשבון	510289747	קוד מתכנן
שם	תהל מהנדסים יועצים בעמ	טלפון	036924526	רחוב	5	יהדות קנדה
עיר	אור יהודה	מיקוד	6037505	מיקוד	6037505	

פרטי מתכנן

טבלת תשלומים

ביצוע			התחייבות		פרטים
יתרה לתשלום	חשבונות קודמים	חשבון מצטבר	יתרת התחייבות עפ"י חשבון קודם	התחייבות לפי שינוי אחרון	
19,706.88	254,017.15	273,724.03	127,945.71	381,962.86	שכ"ט
0	21,176.20	21,176.19		21,793.27	התייקרות שכ"ט
388.27	7,160.75	7,549.02	2,327.86	9,488.61	העתקות אור
0	617.08	617.08			התייקרות העתקות אור
0	0	0	0	0	הוצאות
20,095.15	282,971.17	303,066.32	130,273.57	413,244.75	סה"כ
3,617.12	מע"מ (18%)				
23,712.27	סה"כ כולל מע"מ				

חתימת מתכנן	תהל מהנדסים יועצים בעמ	חתימת מאשר	
לישמוש החשבון	נדבכים 4 %		

סעיף תקציבי	תאריך	חתימת חשבות
-------------	-------	-------------

תאריך הדפסה 08/03/2021

הערה: נא להגיש חשבונית לפי סכום המע"מ הרשום לעיל. מספר ספק משרד השיכון 500100797
 לפני הגשת החשבון למשב"ש נא לוודא כי הביטוח בתוקף. אם הביטוח לא בתוקף החשבון לא ישולם.

פרוט חשבון

שליבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 5,812,735

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
1.00	תכנון כללי	0	7.5	4,680,000	4.6500	16,321.50
2.00	תכנון ארעי	0	10.0	4,300,000	4.6500	19,995.00
3.00	תכניות עבודה	10.0	40.0	4,300,000	4.6500	79,980.00
					סה"כ שכר	116,296.50

סה"כ חשבון הקודם	116,296.50
------------------	------------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 04/1999 בסך 176.3000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 04/1999

חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 06/2015 בסך 106.6000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021

חשבון

7

שונות 2

חודש 12 חשבון 9/89291/99
פיצול מכרזים עבר 5 מכרזים כל מכרז 5000 ש"ח בחומת שמואל שכונה ב

סוג מדד הבניה

פרוט חשבון מצטבר

מס'	תיאור סעיף
1	פיצול מכרזים עבר 5 מכרזים בחומת שמואל שכונה ב כל מכרז 5000 ש"ח
	סה"כ שכר 25,000.00

25,000.00	סה"כ חשבון הקודם
-----------	------------------

.00	סה"כ
.00	קופות גמל
.00	התיקרות
.00	העתקות אור
.00	שכר טירחה

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה
של חודש 04/1999 בסך 176.3000 נקודות
מבוסס על תאריך חתימת חשב 04/1999

חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד 10
של חודש 06/2015 בסך 106.6000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021

ביוב עדכון אומדן לתכנון מפורט עקב שינוי תכנון בחומת שמואל שכונה ב ושינויים קטנים עקב אילוץ ביצוע

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושגת על אומדן 2,000,000 ש"ח

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
2.00	תכנון ארעי	0	10.0	1,700,000	4.6500	7,905.00
3.00	תכניות עבודה	0	40.0	1,700,000	4.6500	31,620.00
						39,525.00
					סה"כ שכר	

סה"כ חשבון הקודם	39,525.00
------------------	-----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 02/2007 בסך 117.5000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 11/2007 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב. מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 6/2008 בסך 124.90 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושגת על מדד הבניה של חודש 06/2015 בסך 106.6000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021

חשבון

7

4 שונות

חוזת 9/89291/99 חשבון 12
פיצול מכרזים עבור 6 מכרזים כל מכרז 5000 ש"ח

סוג מדד המחירים לצרכן

פרוט חשבון מצטבר

	מס'	תיאור סעיף
30,000.00		סה"כ שכר

30,000.00	סה"כ חשבון הקודם
.00	סה"כ
.00	קופות גמל
.00	התיקרות
.00	העתקות אור
.00	שכר טירחה

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן
של חודש 02/2007 בסך 98.7000 נקודות
מבוסס על תאריך חתימת חשב 11/2007
ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב
או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב.
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד 10
של חודש 7/2008 בסך 106.10 נקודות
חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד 10
של חודש 06/2015 בסך 99.9000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021

חוזת 9/89291/99 חשבון 12

תכנון תחנת שאיבה זמנית לביוב באזור דרך הביוב בחומת שמואל שכונה ב

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 7.0000 מושתת על אומדן ש"ח 460,000

תת-תעריף מתקני טהור

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
1.00	תכנון כללי	0	15.0	460,000	7.0000	3,208.50
2.00	תכנון ארעי	0	10.0	460,000	7.0000	2,139.00
3.00	תכניות עבודה	0	20.0	460,000	7.0000	4,278.00
					סה"כ שכר	9,625.50

סה"כ חשבון הקודם	9,625.50
------------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 01/2008 בסך 120.3000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 12/2009 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 1/2011 בסך 129.30 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 06/2015 בסך 106.6000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021

רה תכנון לתחנת שאיבה זמנית לביוב באזור דרך הביוב בחומת שמואל שכונה ב'

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 7.0000 מושתת על אומדן ש"ח 266,170

מתקני טהור	תת-תעריף
------------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
2.00	תכנון ארעי	0	10.0	266,170	7.0000	1,863.19
3.00	תכניות עבודה	0	40.0	266,170	7.0000	7,452.76
						9,315.95
					סה"כ שכר	

9,315.95	סה"כ חשבון הקודם
----------	------------------

.00	סה"כ
.00	קופות גמל
.00	התיקרות
.00	העתקות אור
.00	שכר טירחה

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 02/2009 בסך 123.1000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 07/2010 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב. מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 6/2011 בסך 132.00 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 06/2015 בסך 106.6000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021

פרוט חשבון

שליבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן ש"ח 295,000

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	0	4.6500	0
					סה"כ שכר	0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 03/2011 בסך 130.1000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 07/2011 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות יותר מ 4% הוא מדד הבניה של חודש 12/2012 בסך 104.10 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד הבניה של חודש 06/2015 בסך 106.6000 נקודות

חוזה 9/89291/99 חשבון 12

עדכון אומדן לתכנון קווי ביוב בחומת שמואל ב'

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושגת על אומדן ש"ח 950,000

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
2.00	תכנון ארעי	0	10.0	0	4.6500	0
3.00	תכניות עבודה	0	40.0	0	4.6500	0
					סה"כ שכר	0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2011 בסך 100.7000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 06/2012 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד הבניה של חודש 12/2013 בסך 105.60 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושגת על מדד הבניה של חודש 06/2015 בסך 106.6000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021

חשבון

7

9 שונות

חוזת 9/89291/99 חשבון 12

8 פיצולי מכרזים לפי 5000 ש"ח למכרז

סוג מדד המחירים לצרכן

פרוט חשבון מצטבר

מס'	תיאור סעיף
	סה"כ שכר 0

סה"כ חשבון הקודם	.00
סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 10/2011 בסך 104.1000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 06/2012 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו ממועד חתימת החשב 18 חודשים או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב. מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד 10 של חודש 12/2013 בסך 102.30 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד 10 של חודש 06/2015 בסך 99.9000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021

פרוט חשבון

שליבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושטת על אומדן 132,996 ש"ח

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	0	4.6500	0
					סה"כ שכר	0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2011 בסך 100.7000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 06/2012 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד הבניה של חודש 12/2013 בסך 105.60 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושטת על מדד הבניה של חודש 06/2015 בסך 106.6000 נקודות

חוזת 9/89291/99 חשבון 12

פקוח עליון לעב' ביוב קבלן 1346956/11

פרוט חשבון

שליבים משכים ותנאי תשלום

אחוז השכר הינו 4.6500 מושטת על אומדן ש"ח 185,368

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
4.00	פקוח עליון	0	35.0	0	4.6500	0
					סה"כ שכר	0

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד הבניה של חודש 10/2011 בסך 100.7000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 06/2012 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .
מדד הבסיס לחישוב ההתיקרות לאחר 18 חודש הוא מדד הבניה של חודש 12/2013 בסך 105.60 נקודות חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושטת על מדד הבניה של חודש 06/2015 בסך 106.6000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021

חשבון

7

12 ביוב - מדד לצרכן

חוזה 9/89291/99 חשבון 12

ביוב - הר המור

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 200,000

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
1.00	תכנון כללי	0	15.0	140,751	4.6500	981.74
2.00	תכנון ארעי	0	10.0	140,751	4.6500	654.49
3.00	תכניות עבודה	0	40.0	140,751	4.6500	2,617.97
4.00	פקוח עליון	0	35.0	0	4.6500	0
	סה"כ שכר					4,254.20

סה"כ חשבון הקודם	4,254.20
------------------	----------

סה"כ	.00
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	.00
שכר טירחה	.00

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 02/2014 בסך 101.5000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 11/2014 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .

חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד המחירים לצרכן של חודש 06/2015 בסך 99.9000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021

חשבון

7

13 ביוב - מדד לצרכן

חודש 9/89291/99 חשבון 12

ביוב - כביש 10

פרוט חשבון

שלבים משכים ותנאי תשלום

ש"ח 400,000

אחוז השכר הינו 4.6500 מושתת על אומדן

תת-תעריף	רשת ביוב
----------	----------

מס'	תיאור סעיף	משך	אחוז שרותים	אומדן לשלב	אחוז שכר	סה"כ שכר לשלב
1.00	תכנון כללי	0	15.0	321,154	4.6500	2,240.05
2.00	תכנון ארעי	0	10.0	321,154	4.6500	1,493.37
3.00	תכניות עבודה	0	40.0	321,154	4.6500	5,973.46
4.00	פקוח עליון	0	35.0	0	4.6500	0
	סה"כ שכר					9,706.88

סה"כ חשבון הקודם	.00
------------------	-----

סה"כ	9,706.88
קופות גמל	.00
התיקרות	.00
העתקות אור	388.28
שכר טירחה	10,095.16

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 03/2014 בסך 101.8000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 11/2014 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב .

חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושתת על מדד המחירים לצרכן של חודש 06/2015 בסך 99.9000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021

חשבון

7

14 שונות

חוזת 9/89291/99 חשבון 12
פיצול 3 מכרזים עתידיים

סוג מדד המחירים לצרכן

פרוט חשבון מצטבר

	מס'	תיאור סעיף
30,000.00		סה"כ שכר

20,000.00	סה"כ חשבון הקודם
10,000.00	סה"כ
.00	קופות גמל
.00	התיקרות
.00	העתקות אור
10,000.00	שכר טירחה

שכר הטירחה הבסיסי נערך ע"פ מדד המחירים לצרכן של חודש 03/2014 בסך 101.8000 נקודות מבוסס על תאריך חתימת חשב 11/2014 ההתיקרות תחושב בתנאי שעברו 18 חודשים ממועד חתימת החשב או שהמדד עלה ביותר מ 4% ממועד חתימת החשב.

חישוב ההתיקרויות לחשבון זה מושגת על מדד 10 של חודש 06/2015 בסך 99.9000 נקודות

תאריך הדפסה 08/03/2021