



אגף כלכלה ותשתיות

אל: משתתפי הדיון

סיכום דיון מס' 2 בנושא פרויקטי אנרגיות מתחדשות ברמת הגולן מיום 25.10.21

משתתפים:

משרד האנרגיה; רשות מקרקעי ישראל; משרד האוצר (החשב הכללי + אגף תקציבים); משרד החקלאות; מינהל התכנון; משרד ראש הממשלה.

הרקע לדיון:

במסגרת הצעת מחליטים ייעודית לפיתוח וחיזוק רמת הגולן שתוגש לממשלה בפרק הזמן הקרוב, יוקדש פרק לקידום נושא האנרגיות המתחדשות ברמת הגולן, כחלק מקידום חזון "רמת הגולן הירוקה". בדיון הקודם סוכם על קידום פרויקט קרקעי בשטח עמק הבכא (3,600 דונם), וכן על איתור שטחים לפרויקטי דו שימוש בחקלאות (אגרו-וולטאי).

מהלך הדיון:

1. הפרויקט הקרקעי

- משרד האנרגיה העלה כי קיים שטח קטן בתוך הפולגון שהוצג שחופף לשטחי משבצת (קיימים או מוצעים). מלבד שטח זה, יתר השטחים בפולגון הם במעמד זמני.
- נציג מינהל התכנון הציג כי באזור המוצע לפרויקט קיים מחסור ביכולת הולכה. מענה אפשרי לכך הוא לכלול הקמת מתקן אגירה במסגרת הפרויקט.
- נציגת משרד החקלאות ציינה כי מצאי הקרקע החקלאית בגולן מוגבל. הכשרת השטחים שנקבעה בהחלטה 1170 לא מומשה במלואה ועל כן חסרה קרקע להשלמת המשבצות החקלאיות של היישובים. שטחים מעובדים זמניים מהווים חלק מהמצאי הקרקעי הזה.
- טרם התבצעה בחינה מול משרד הביטחון בנוגע למשמעויות הצורך בפינוי מוקשים מהשטח.

2. פרויקטי דו שימוש בחקלאות (אגרו-וולטאי)

- משרד האנרגיה העביר שכבת איתורים מוצעת למשרד החקלאות ולרמ"י. לאחר בדיקה וסינון ראשוניים של משרד החקלאות, נמצא כי ישנם שטחים בהיקף של כעשרות אלפי דונם פוטנציאליים עבור הפרויקטים. מדובר בשטחים שאינם שטחי משבצת ושאינם בתכנון במסגרת תכנית שטחים פתוחים ברמת הגולן, כאשר חלקם כבר מעובדים לקראת צירופם למשבצות החסרות של יישובי הגולן. כמו כן, חלקם מתאימים (בבדיקה ראשונית) לפיתוח ועיבוד חקלאי על פי התכנית לשטחים פתוחים וחקלאיים של הגולן, אולם יהיה צורך להשלים את בחינת התאמת הקרקע לחקלאות.
- רמ"י ביצעה ניתוח משלה של שכבת האיתורים, אך לא הציגה את ממצאיו בדיון בשל קוצר הזמן. כמו כן, טרם הועברה התייחסות הוועדה המחוזית צפון לשכבת השטחים שהועברו. הודגש כי נדרשים סנכרון והסכמה של כלל הגורמים על מנת שניתן יהיה לייעד את השטחים עבור פרויקטי אגרו-וולטאי בהחלטת הממשלה.



סיכום – מר אמיר ברקן, סמנכ"ל כלכלה ותשתיות במשרד ראש הממשלה:

הפרויקט הקרקעי

- בכל הנוגע להקצאת הקרקע ותמחורה, אלו יתבצעו בהתאם להחלטות מועצת מקרקעי ישראל והנהלים הקיימים. כמו כן, ייעשה שימוש רק בשטחים פנויים וללא התבססות על שטחי משבצת. תכנון ראשוני לפרויקט יתבצע על ידי **משרד האנרגיה**.
- **רמ"י בשיתוף משרד החקלאות** יבצעו בדיקה נוספת כי מלבד שטחי המשבצת שהוצגו, אין עוד שטחים במסגרת הפולגון שמיועדים להשלמת משבצות חקלאיות על פי הפרוגרמה האזורית.
- **משרד האנרגיה בשיתוף החשב הכללי ואגף תקציבים ובתיאום עם רשות החשמל**, יציע נוסח לפסקה עבור הצעת המחליטים, לרבות תשריט של השטח המוצע לאחר הדיוקים הנדרשים, ויעבירה להתייחסות הצוות עד יום ה' 28.10. ככל שהדבר נדרש, הפסקה תכלול התייחסות לנושא הקמת מתקן האגירה במסגרת המכרז. כמו כן, **משרד האנרגיה והחשב הכללי בשיתוף משרד רה"מ** יקיימו שיח עם משרד הביטחון לבחינת המשמעויות של סוגיית פינוי המוקשים והשלכותיה.
- לשיבת הצוות הבאה יצורף נציג רשות החשמל.

הפרויקט האגרו-וולטאי

- על כלל הגורמים (**משרד האנרגיה, משרד החקלאות, רמ"י, מינהל תכנון**) להשלים את הבחינה הראשונית והתיאום המשותף בנוגע לשכבת השטחים הרלוונטיים עד לסוף השבוע, ולהציג את הממצאים בישיבת הצוות הבאה בתחילת השבוע הבא.
- בהתאם להיקף השטחים שיאותרו כמתאימים, יתקיים שיח על מנגנון המכרז המיטבי, והוא יפורט במסגרת החלטת הממשלה.

רשם: רביב זית, משרד רה"מ