

משרד המפות והקדסטר גיאומטריה - 4.3

SURVEY OF ISRAEL
Geodesy, Cadastre, Hydrography, Mapping and GIS



המרכז למיפוי ישראל
גאודזיה, קדסטר, הידרוגרפיה, מיפוי ומ"ג

מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

10

סיכום פגישה

סימוכין: להין כאן להזנת טקסט.

תאריך: 16/08/2017

נושא: פרוטוקול ועדת מכרזים עליונה

נוכחים בפגישה:

[Redacted names]

אורחים נוספים:

[Redacted names]

נושאים שנדונו בפגישה:

דיון בנושא: בקשה לאישור סיווג התקשרות - המשך דיון מכרז ע/ 377 - מכרז לפיתוח שרת המפות דור ב'

המכרז מכיל כ-200 משימות על ומשימות משנה לפיתוח. כולל העברת השרת לסביבת המובייל, הרחבת האזור הקבוצתי, מגוון יישומים מתקדמים למזג אוויר, לתחבורה בזמן אמת, לנתונים סטטיסטיים ועוד

גלידהציגה מצגת של עיקרי הבקשה:

משימות למימוש אופציה- 687,222 ש"ח לא כולל מע"מ
הרחבות למשימות קיימות בחוזה- 1,445,613 ש"ח לא כולל מע"מ

הרחבות במספר נושאים:

- א. שינויים טכנולוגיים לצורך שינויים ותוספות נדרשים באזור הקבוצתי בהתאם לדרישות משרדים שותפים
- ב. הוספת יכולות של קוד פתוח
- ג. שינוי תפיסה לגבי מנגנון עדכון שכבות המשרדים השונים, והקמת סביבת עבודה עבור על משרד
- ד. ביצוע הרחבות נדרשות במסגרת פרויקט תשתיות

יבוצע שינוי שכבות של פיתוח על מנת ליעל את התהליך, כול משרד עם סביבת עבודתו יוכל לעדכן את השכבות בעצמו

השכבות יעודכנו באופן אוטומטי?

השרת בנוי כך שכול משרד יוכל לעדכן לעצמו באופן עצמאי



מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

- ככול שיותר משרדים משתמשים כך נוצר עומס יותר גדול יותר על מפ"י ולכן רוצים לשנות את תהליך העדכון
- כבר מתחילים באפיון מכרז שרת המפות החדש במסגרת שינויים טכנולוגיים.
- : אנחנו עובדים על האתר כאנגלית
- : מבקש פרסום בנושא, לאחר סיום הפיתוח.
- : האם הספק יעמוד במשימות לפי תנאי המכרז ?
- : אני מקווה שנעמוד בזמן בכול המשימות שהגדרנו וכול הפרויקט ייגמר עד סוף 2018.
- : האם יש טעם לעבוד במקביל או להכות לסוף השנה ולהתחיל עם התווה החדש?
- : ברגע שנגדיל את התקציב בעקבות כך צוות העובדים יגדל בהתאם על מנת לסיים את כול המשימות שהגדרנו במכרז.
- : צריך לאחד את ההוזים
- : ההרחבה מכרז עוברת את הסכום של שתיים וחצי מיליון ולכן צריך אישור של ועדת תקשוב בחשכ"ל
- : צריך להגיש בקשה לאישור לוועדת תקשוב בחשכ"ל ליהודה אופיר
- : מבקש להרהיב את בנק השעות לפחות ל 250,000 ש"ח במקום 100,000 ש"ח



מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

החלטה:

מדובר בהרחבת התקשרות ומימוש אופציה שיהד עם כול הרחבות שבוצעו על סך 2,132,835 ש"ח לא כולל מע"מ. מימוש אופציה ע"פ סעיף 3(ג') לתה"מ על סך 687,222 ש"ח לא כולל מע"מ, והרחבה ע"פ סעיף 3(4)(ב) לתה"מ על סך 1,445,613 ש"ח לא כולל מע"מ. מימוש התקשרות מאישור ההתקשרות עד 31/12/2018. על כן הבקשה מועברת לוועדת הפטור (השכ"ל) לאישור ההתקשרות. כל הנושאים שמגיעים לוועדת פטור (השכ"ל) יש לקבל הוות דעת של יהודה אופיר מהתקשוב.

חתימת חברי הועדה:

שם	תפקיד בוועדה	חתימה
[Redacted]	יו"ר	[Redacted]
[Redacted]	חשב / או נציגו	[Redacted]
[Redacted]	יועמ"ש	[Redacted]
[Redacted]	חבר	[Redacted]
[Redacted]	חבר	[Redacted]

רשם/רשמה: [Redacted] - מרכז ועדת מכרזים עליונה