

10

# השטח לא-מסומן הפורטל גיאולוגיה - 4.3

SURVEY OF ISRAEL  
Geodesy, Cadastre, Hydrography, Mapping and GIS



המרכז למיפוי ישראל  
גאודזיה, קדסטר, הידרוגרפיה, מיפוי וממ"ג

מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

## סיכום פגישה

סימוכין: דהן באן להזנת טקסט.

תאריך: 16/08/2017

נושא: פרוטוקול ועדת מכרזים עליונה

נוכחים בפגישה:

[Redacted names]

אורחים נוספים:

[Redacted names]

נושאים שנדונו בפגישה:

דיון בנושא : בקשה לאישור סיווג התקשרות - המשך דיון מכרז ע/ 377 - מכרז לפיתוח שרת המפות דור ב'

המכרז מכיל כ-200 משימות על ומשימות משנה לפיתוח. כולל העברת השרת לסביבת המובייל, הרהבת האזור הקבוצתי, מגוין יישומים מתקדמים למגזר אוויר, לתחבורה בזמן אמת, לנחונים סטטיסטיים ועוד

ההצגה מצגת של עיקרי הבקשה:

משימות למימוש אופציה- 687,222 ש"ח לא כולל מע"מ  
הרהבות למשימות קיימות בחוזה- 1,445,613 ש"ח לא כולל מע"מ

הרהבות במספר נושאים:

- שינויים טכנולוגיים לצורך שינויים ותוספות נדרשים באזור הקבוצתי בהתאם לדרשות משרדים שותפים
- הוספת יכולות של קוד פתוח
- שינוי תפיסה לגבי מנגנון עדכון שכבות המשרדים השונים, והקמת סביבת עבודה עבור על משרד
- ביצוע הרהבות נדרשות במסגרת פרויקט תשתיות

יבוצע שינוי שכבות של פיתוח על מנת ליעל את התהליך, כול משרד עם סביבת עבודתו יוכל לעדכן את השכבות בעצמו

השכבות יעדכנו באופן אוטומטי?

השרת בנוי כך שכול משרד יוכל לעדכן לעצמו כאפן עצמאי





ככול שיותר משרדים משתמשים כך נוצר עומס יותר גדול יותר על מפ"י ולכן רוצים לשנות את תהליך העדכון

כבר מתחילים באפיון מכרז שרת המפות החדש במסגרת שינויים טכנולוגיים.

: אנהנו עובדים על האתר כאנגליה

: מבקש פרסום בנושא, לאחר סיום הפיתוח.

: האם הספק יעמוד במשימות לפי הנאי המכרז ?

: אני מקווה שנעמוד בזמן ככול המשימות שהגדרנו וכול הפרויקט ייגמר עד סוף 2018.

: האם יש טעם לעבוד במקביל או להכות לסוף השנה ולהתחיל עם ההווה החדש?

כרגע שנגדיל את התקציב בעקבות כך צוות העובדים יגדל בהתאם על מנת לסיים את כול המשימות שהגדרנו במכרז.

: צריך לאחד את התזים

: ההרבה מכרז עוברת את הסכום של שתיים וחצי מיליון ולכן צריך אישור של ועדת תקשוב בחשב"ל

: צריך להגיש בקשה לאישור לוועדת תקשוב בחשב"ל ליהודה אופיר

מבקש להרחיב את בנק השעות לפחות ל 250,000 ש"ח במקום 100,000 ש"ח



מדינת ישראל - משרד הבינוי והשיכון

**החלטה:**

מדובר בהרחבת התקשרות ומימוש אופציה שיחד עם כול הרחבות שבוצעו על סך 2,132,835 ש"ח לא כולל מע"מ. מימוש אופציה ע"פ סעיף 3(ג) לתה"מ על סך 687,222 ש"ח לא כולל מע"מ, והרחבה ע"פ סעיף 3(4)(ב) לתה"מ על סך 1,445,613 ש"ח לא כולל מע"מ. מימוש התקשרות מאישור ההתקשרות עד 31/12/2018. על כן הבקשה מועברת לוועדת הפטור (השכ"ל) לאישור ההתקשרות. כל הנושאים שמגיעים לוועדת פטור (השכ"ל) יש לקבל הוות דעת של יהודה אופיר מהתקשוב.

**חתימת חברי הוועדה:**

שם	תפקיד בוועדה	חתימה
[Redacted]	יו"ר	[Handwritten Signature]
[Redacted]	חשב / או נציגו	[Redacted]
[Redacted]	יועמ"ש	[Handwritten Signature]
[Redacted]	חבר	[Handwritten Signature]
[Redacted]	חבר	[Handwritten Signature]

רשם/רשמה: [Redacted] - מרכז ועדת מכרזים עליונה

