

דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2017

קבוצת עבודה	מספר משימה	שם משימה	פרטי משימה				פריטים		2017	2017	2017	2017		
			תיאור משימה	מועד התחלה	מועד סיום	אחראי משימה	מטרה	יעד עיקרי	סוג פריט	שם פריט	תיאור פריט	Q1	Q2	Q3
ממשל ימין	113938	- ציחוף משרדים חדשים ל החדש והרחבת עלמות gov.il התוכן	Q1 1/2017	Q4 12/2017	חוית קורן זילברפרב	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורך 4.2 באמצעות הטמעת "דיגיטלי תחילה", פיתוח שירותים דיגיטליים לאורך	מדד	יכולת שילוב שפות נוספות מעבר לערבית	עד חודש ספטמבר			1	1
									ציחוף 2 משרדים	עד חודש מרץ			1	1
									ציחוף 2 משרדים	עד חודש דצמבר	1		1	1
									ציחוף 3 משרדים	עד חודש יוני	1		1	1
									ציחוף 3 משרדים וממשק להצגת	עד חודש מרץ	3	4	4	4
									פיתוח קצה יישומי	5	5	5	5	
	113943	פיתוח שירותים חדשים על גבי פלטפורמת יישומי קצה (טפסים)	Q1 1/2017	Q4 12/2017	חוית קורן זילברפרב	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורך 4.2 באמצעות הטמעת "דיגיטלי תחילה", פיתוח שירותים דיגיטליים לאורך	מדד	פיתוח קצה	עד חודש יוני	5	5	5	5
									פיתוח קצה	עד חודש דצמבר	5	5	5	5
									פיתוח קצה	עד חודש ספטמבר	5	5	5	5
									פיתוח קצה	עד חודש מרץ	15	15	15	15
	113945	(טפסים) הסבת יישומי קצה החדשה gov.il לתבנית	Q1 1/2017	Q4 12/2017	חוית קורן זילברפרב	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורך 4.2 באמצעות הטמעת "דיגיטלי תחילה", פיתוח שירותים דיגיטליים לאורך	מדד	הסבת 60% מנכפ השירות לתבנית גוב	עד חודש יוני	62	64	67	70
									הסבת 70% מנכפ השירות לתבנית גוב	עד חודש ספטמבר	72	74	77	80
									הסבת 80% מנכפ השירות לתבנית גוב	עד חודש דצמבר	81	82	83	85
									הסבת 85% מנכפ השירות לתבנית גוב	עד חודש אפריל	1	1	1	2
									הקמת תשתית שירותים	עד חודש דצמבר	1	1	1	2
	113946	הקמת תשתית שירותים IVR קוליים חכמים	Q1 1/2017	Q4 12/2017	חוית קורן זילברפרב	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורך 4.2 באמצעות הטמעת "דיגיטלי תחילה", פיתוח שירותים דיגיטליים לאורך	מדד	5 השקת שירותים	עד חודש דצמבר	1	1	1	2
									התאמת 5 אתרים שאינם נכנסים לאתר גוב	עד חודש יוני	1	1	1	2
	113949	התאמת אתרי אינטרנט לגלישה בטלפונים חכמים (רספונסיב)	Q1 1/2017	Q4 12/2017	חוית קורן זילברפרב	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורך 4.2 באמצעות הטמעת "דיגיטלי תחילה", פיתוח שירותים דיגיטליים לאורך	מדד	התקשרות והטמעת הפלטפורמה	עד חודש אפריל				1
									סגירת השימת האתרים שיעברו לרספונסיב	עד חודש ספטמבר			1	1
	113952	פריסת עמדות שירות ופיתוח יישומים חדשים	Q1 1/2017	Q4 12/2017	חוית קורן זילברפרב	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	שיפור שירותים לאורך 4.2 באמצעות הטמעת "דיגיטלי תחילה", פיתוח שירותים דיגיטליים לאורך	מדד	פיתוח 2 יישומים	עד חודש מרץ			1	1
									פיתוח 2 יישומים	עד חודש יוני			1	1
									פיתוח 2 יישומים נוספים	עד חודש דצמבר			1	1

דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2017

113959	הקמת שירות התשלומים החדש והקמת שירותי תשלום חדשים		Q1 1/2017	Q4 12/2017	חזית קורן זילברפרב	4. קידום היכולת הלאומית. במרחב הדיגיטלי	4.2 שיפור שירותים לאורך באמצעות הטמעת "דיגיטלי תחילה", פיתוח שירותים דיגיטליים לאורך	מדד	אפיון מפורט ותכנית הקמה התקשורת עם ספק	עד חודש דצמבר				1	
									פיתוח 3 שירותי תשלום חדשים על תחילת הקמה	עד חודש יוני				1	
									עד חודש דצמבר	1				1	
									עד חודש דצמבר					1	
									עד חודש ספטמבר					1	
									עד חודש דצמבר					1	
113961	הקמת פלטפורמת הדרות. והשקת שירותים חדשים SSO על תשתית הדרות קיימת		Q1 1/2017	Q4 12/2017	חזית קורן זילברפרב	4. קידום היכולת הלאומית. במרחב הדיגיטלי	4.2 שיפור שירותים לאורך באמצעות הטמעת "דיגיטלי תחילה", פיתוח שירותים דיגיטליים לאורך	מדד	השקת 2 שירותים התקשורת עם ספק	עד חודש דצמבר				1	
									עד חודש יוני					1	
113962	הרחבת יכולת מערכת רישוי זמין		Q1 1/2017	Q3 9/2017	חזית קורן זילברפרב	4. קידום היכולת הלאומית. במרחב הדיגיטלי	4.2 שיפור שירותים לאורך באמצעות הטמעת "דיגיטלי תחילה", פיתוח שירותים דיגיטליים לאורך	מדד	II השקת גרסה I השקת גרסה III	יוני עד חודש מרץ עד חודש ספטמבר				1	
									עד חודש יוני					1	
113963	חיבור משרדים לרשת ממשלתית אחרת		Q1 1/2017	Q4 12/2017	חזית קורן זילברפרב	4. קידום היכולת הלאומית. במרחב הדיגיטלי	4.1 התיעלות כלכלית והסכך תקציבי באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	מדד	הטמעת רשת מרכזת ברשת הממשלתית	עד חודש יוני					1
									75% העברת מרשימים והשירותים	עד חודש דצמבר	18	19	19	19	
									2 חיבור משרדים	עד חודש יוני				1	
									3 חיבור משרדים	עד חודש דצמבר		1	1	1	
113966	DR הקמת אתר	משימה רב שנתי	Q1 1/2017	Q4 12/2017	חזית קורן זילברפרב	4. קידום היכולת הלאומית. במרחב הדיגיטלי	4.14 בניין הכח של המטה הביטורי לטובת מימשי יעדי	מדד	הקמה שלב א	עד חודש דצמבר				1	
									התקשורת עם ספק הקמה והספקת ציוד	עד חודש מרץ				1	
107032	מיפוי מאגרי מידע הממשלתיים והכנת תכנית רב שנתי - יישום ההלטת הממשלה 1933		Q1 1/2017	Q4 12/2017	חזית קורן זילברפרב	4. קידום היכולת הלאומית. במרחב הדיגיטלי	4.6 "המידע הממשלתי כנכס" שיפור העברת המידע הממשלתי והגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור	מדד	איסוף וריכוז תכניות רב-שנתיות להגשת מאגרים בשנים 2018-2022	שטוף- עד חודש דצמבר					1
									כתיבת הנחיה להכנת תכנית רב-שנתיות להגשת מאגרי מידע	עד חודש יוני					1
									מעקב שטוף אחר השלמת מיפוי במשרדי הממשלה ויחידות הסמך	שטוף- עד חודש ספטמבר					1
									דיווח לממשלה על הפעילות שנעשתה ב-2017	עד חודש דצמבר					1
107047	הסדרת פעילות העודת להעברת מידע		Q1 1/2017	Q4 12/2017	חזית קורן זילברפרב	4. קידום היכולת הלאומית. במרחב הדיגיטלי	4.4 שיפור השירות הממשלתי לציבור ומימוש חזון "האזרה במרכז"	מדד	הטמעת המערכת לניהול עבודת העודת במשרדי הממשלה	שטוף עד חודש יוני				1	
									הטמעת נוהל העבודה	עד חודש יוני		33	33		

דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2017

מספר משימה	תיאור המשימה	תאריך תחילת	תאריך סיום	מצב	מספר משימות	מספר משימות	מספר משימות	מספר משימות	מספר משימות
								5	5
111909	הקמת מענה ממשלתי מרכזי	Q1 1/2017	Q4 12/2017	מדד	שיפור שיוחיתים לאורך 4.2 באמצעות הטמעת "דיגיטלי תחילה", פתוח שירותים דיגיטליים לאורך	בחירת ספק מיקור חוץ (הזמנה)	עד חודש ספטמבר		1
						הקמת מערכת ניהול ידע	עד חודש יוני		1
						התארגנות הספק להפעלה	עד חודש דצמבר		1
111933	חיבור משרדי הממשלה ויחידות הממשלתי SOC-הסמך ל	Q1 1/2017	Q4 12/2017	מדד	הגנה בסייבר בממשלה 4.8 - קידום מאמצי ההגנה על תשתיות ומערכות מידע במשרדי ממשלה	חיבור 12 משרדים אוצר, משפטים חוץ, תחבורה, מעקב של 4 משרדים בקרה על קיום ההנחיות	עד חודש דצמבר	3	3
							דצמבר	1	1
							עד חודש דצמבר	2	3
						פרסום 10 סקרי סיכונים	עד חודש דצמבר	1	3
						4 הנחיות	עד חודש דצמבר	1	1
111948	שדרת מידע ממשלתית	Q1 1/2017	Q4 12/2017	מדד	שיפור השירות הממשלתי 4.4 לציבור ומימש חוץ "האירח" במרכז	בחירת זוכה/החתימת חוזה הקמת התשתית ויצובה	עד חודש ספטמבר		1
						פרסום מכרז DCT ביצוע	עד חודש יוני		1
							עד חודש דצמבר		1
111963	ענן ממשלתי	Q1 1/2017	Q4 12/2017	מדד	התיעלות כלכלית וחסכון 4.1 תקציבי באמצעות הטמעת טכנולוגיות תקשוב	התקשרות עם ספק לבצוע DCT** תהליך	עד חודש יוני		1
							דצמבר	750	750
							עד דצמבר	1	1
112011	הרחבת פרויקט סע"ר ופיתוח מערכות החביות	Q1 1/2017	Q4 12/2017	מדד	שירותים משותפים 4.5 ורוחביים - קידום תשתיות טכנולוגיות ופרויקטי תקשוב רוחביים	פיתוח והפצת 2 גרסאות	עד חודש יוני		1
							עד חודש דצמבר		1
							עד חודש דצמבר	2	3
							שוטף-עד חודש דצמבר		1
							עד חודש דצמבר	1	1
							עד חודש פברואר		1
114689	הגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור - ישום החלטת ממשלה 1933	Q1 1/2017	Q4 12/2017	מדד	"המידע הממשלתי כנכס" 4.6 שיפור העברת המידע - הממשלתי והגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור	השלמת הגשת 10 המאגרים שנבחרו מעקב שוטף אחר ישום תוכנית העבודה להגשת מאגרי המידע פורום מובילי הגשת מאגרי פרסום הנחיות למיפוי ותכנון הגשת מאגרי מידע לציבור	עד חודש דצמבר		1

דוח משימות לקבוצת עבודה רשות התקשוב הממשלתי לשנת 2017

119830	הסדרת מודלי ההעסקה של ההון האנושי בתחום המחשוב		Q1 1/2017	Q4 12/2017	זילברפרב חוות קורן	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	הגדרת מדיניות 4.3 וסטנדרטים מקצועיים לניהול מערך התקשוב בשירות המדינה	מדד	שיתוף ביבוס ופיתוח מכרז נתוני שירותים בתחום המחשוב	עד חודש דצמבר						1
									איסוף תוכנית העבודה של משרדי הממשלה	עד חודש דצמבר	25	25	25			25
119831	Ask Once גיבוס מדיניות		Q1 1/2017	Q4 12/2017	זילברפרב חוות קורן	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	"המידע הממשלתי כנכס" 4.6 שיפור העברת המידע- הממשלתי והגשת מאגרי מידע ממשלתיים לציבור	מדד	גיבוס מסמך מדיניות ותכנית עבודה רב שנתית ליישום ask מדיניות once.	עד חודש דצמבר						1
									הנחיית משרדי הממשלה ויחידות הסמך בנוגע למיפוי סיוע ל-2-4 משרדי ממשלה ביישום תכנית	עד חודש פברואר	25	25	25			25
										עד חודש דצמבר	25	25	25			25
121398	ימי עיון שנתיים לצפון	בשיתוף מחלקת הדרכה	Q1 1/2017	Q3 9/2017	זילברפרב חוות קורן	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	מנהיגות ומצוינות 4.7 דיגיטלית - פיתוח ההון האנושי בתחום התקשוב הממשלתי. סלולר בתחום התקשוב	מדד	ביצוע ימי עיון שנתיים	ביצוע ימי עיון שנתיים						1
121399	ימי עיון שנתיים - מפתחות חרדיות	בשיתוף מחלקת הדרכה	Q1 1/2017	Q3 9/2017	זילברפרב חוות קורן	קידום היכולת הלאומית. 4. במרחב הדיגיטלי	מנהיגות ומצוינות 4.7 דיגיטלית - פיתוח ההון האנושי בתחום התקשוב הממשלתי. סלולר בתחום התקשוב	מדד	ביצוע ימי עיון שנתיים	ביצוע ימי עיון שנתיים						1