



משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי
ועדת מכרזים

07 נובמבר 23
כ"ג חשוון תשפ"ד

פרוטוקול ישיבת ועדת מכרזים
סבב חתימות מיום 6.11.2023

הבהרה

פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם הספק תיעשה **אך ורק** על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד.

משתתפים בסבב החתימות: מר דרור סורוקה, מ"מ מנכ"ל המשרד
גב' שירה שושני, חשבת המשרד
- יו"ר
- חברה
- חברה
עו"ד שירי פוגל, המחלקה המשפטית

על סדר היום: בקשה לשינוי תנאי סף מהותי בהסכם - הקמת מיני משחקה למפונים

מטרת המכרז/ קול קורא	סך כל היקף ההתקשרות	סך היתרות נכון ליום 1.11.2023	תום תוקף ההסכם
התקנת משחקיות בנגב, בגליל ובפריפריה החברתית	21,700,000 ש"ח	5,128,594 + 56,090 ש"ח לשילוט	20.1.2024

מס' תקנה תקציבית: 04630316

היקף ההתקשרות המקורי ₪ 13,000,040

תקופת ההתקשרות המקורית: 30.1.2019 למשך שנה (עם אפשרות הארכה בשנתיים נוספות)

תקופת ההתקשרות מימוש אופציה ראשונה: 1.11.2020 - 31.10.2021

תקופת ההתקשרות מימוש אופציה שנייה: 20.1.2021 - 20.1.2022

הארכת ההתקשרות ראשונה ללא תוספת עלות: 20.1.2023 - 21.1.2022

הארכת ההתקשרות שניה (פעילה) ללא תוספת עלות: 20.1.2024 - 21.1.2023



משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ועדת מכרזים

רקע

1. המשרד הקצה במשך מספר שנים, מאות מיליוני שקלים לרשויות מקומיות לביצוע פרויקטים פיסיים דוגמת מוסדות ציבור, תשתיות לבנייה, מתקני ספורט, תרבות ועוד. במסגרת תכנית העבודה של המשרד לשנים 2018-2021, ומתוך מטרה לעודד חיי רווחה פנאי וקהילה, לקבוצות גיל שונות, קיבל המשרד החלטה לפעול להקמת משחקיות (מתחמי ג'ימבורי), בתחומי הרשויות המקומיות ביישובי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית.
2. בהתאם לכך ביום 12.12.2018 פרסם המשרד מכרז פומבי 10/18 למתן שירותי תכנון, אספקה והתקנת משחקיות, בגדלים וסוגים שונים. במסגרת המכרז זכתה חברת פעלטון. ביום 30.10.2019 נחתם ההסכם עם חברת פעלטון. חלוקת המשחקיות לרשויות התקיימה בהתאם לתוצאות 2 קולות קוראים ייעודיים שפורסמו בנושא להקמת 68 משחקיות בכ-50 רשויות.
3. תקופת ההתקשרות שנקבעה בהסכם הייתה לשנה, עם 2 אופציות להארכה, בנות שנה כל אחת. תקופת ההתקשרות הראשונה החלה ביום ה-30/1/2019. תקופת האופציה מומשו וב-2022 וב-2023 בוצעו הארכות התקשרות לתקופה נוספת, ללא עלות נוספת.
4. התקציב המקורי לטובת הפרויקט עמד על 30,000,000 ₪, אך בעקבות תוצאות 2 הקולות קוראים שפורסמו על ידי המשרד, תקציב הפרויקט הועמד על 21,700,000 ₪. נכון להיום הוקמו 45 משחקיות ברחבי הנגב, הגליל והפריפריה החברתית. העלות הכוללת של משחקיות אלה עומדת על כ-16,515,316 מיליון ₪. כעת עומדת היתרה בהסכם ההתקשרות שתוקפו הינו עד ליום 20.1.2024 על 5,128,594 + 56,090 ש"ח לשילוט.
5. בעקבות מצב המלחמה בו מדינת ישראל נמצאת החל מה-7.10.2023 עשרות אלפים מתושבי עוטף עזה וקו העימות פונו מבתיהם ומשתכנים במלונות ובתי הארחה ברחבי הארץ ללא צפי לחזרה בקרוב לבתיהם. מרבית המלונות אינם מאובזרים מספיק לכמות הילדים המפונים, ובשל כך נדרשים ההורים להעסיק את ילדיהם שמשמעממים ונמצאים בתקופה כה קשה מחוץ לביתם ולשגרת חייהם. הרשויות המארחות אינן מצליחות להעמיד לרווחת המפונים משחקיות ומתקני פנאי שיכילו כמות כה גדולה של ילדים ופעוטות- נוסף על תושבי הרשות.

הבקשה

1. מכיוון שנתרה יתרה תקציבית של 5,128,594 + 56,090 ש"ח בהסכם עם חברת פעלטון, ובעקבות מצב המלחמה ופינוי תושבים מהצפון ומהדרום לבתי מלון ומרכזי הארחה, מבקשת הגורמת המקצועית לערוך שינוי בתנאי מהותי בהסכם שנכרת בעקבות מכרז פומבי 10/18 לפי תקנה 8א(א)(11) לתקנות חובת המכרזים, ולהוסיף אפשרות להתקנת מיני משחקיה ברשויות הנתמכות על ידי המשרד, בנגב, בגליל וביישובים המאוימים אשר קלטו מפונים.
2. המשרד קיבל מספר בקשות מרשויות מקומיות קולטות מפונים, ולצד זה עלו בקשות של משפחות לילדים, לספק מענה פנאי לילדים. המשחקיות מהוות מענה מוכר וידוע לתחום הפנאי ומספקות



משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ועדת מכרזים

מענה בלוי ופנאי הן לילדים והן להורים. למוקדי בלוי ופנאי יש חשיבות רבה בשמירה על שגרת חיים כלשהי למשפחות המפונים.

3. בהתאם לכך מבוקשת הקצאת 2 מיליון ₪ בלבד מתוך היתרה בהסכם עבור התקנת 40 מיני משחקיות בגודל של עד 35 מ"ר, זאת בהתאם להצעת המחיר המפורטת מטה והמצורפת כנספח א':

*** ליד: דרוור סורוקה
טלפון: טלפון נייד: 050-8205337

הצעת מחיר מספר: PQ23M004707

מס'	מק"ט	תיאור הפרט	מחיר ליחידה	כמות	הנחה	סה"כ מחיר
1	100625303	מזרון פאזל 100*100*2.5 כחול/אדום + מעכב בעירה לחילופין - צבפים אחרים לפי הקיים במלאי	ש"ח 230.000	30.00 יח'	25.00%	ש"ח 5,175.00
2	100101800	בריכת כדורים ריבועית 130*130 ס"מ גובה 40	ש"ח 1,500.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 1,125.00
3	100100100	כדור בריכה איכותיים צבעוניים	ש"ח 1.300	500.00 יח'	25.00%	ש"ח 487.50
4	100204900	ערכת טיפוס וגלישה בסיסית לקטנטנים 210*50 גובה 45	ש"ח 1,550.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 1,162.50
5	100201100	פילפולן לטיפוס וגלישה 60*150 גובה 52	ש"ח 1,545.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 1,158.75
6	100303700	נדנדת ברווז קטנה לפעוסות מצויירת	ש"ח 825.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 488.75
7	100304100	נדנדת סנאי קטנה לפעוסות מצויירת	ש"ח 625.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 468.75
8	100302400	נדנדת סירה לתינוק 60*100 גובה 50	ש"ח 895.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 671.25
9	100300700	נדנדת U קטנה 65*30 גובה 45 ס"מ	ש"ח 585.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 438.75
10	100203310	ערכת פעילות לטיפוס וגלישה דגם גשר 60X60H*310	ש"ח 2,495.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 1,871.25
11	100201400	ערכת עוגת טיפוס	ש"ח 2,400.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 1,800.00
12	100300600	נדנדת U גדולה 50*80 גובה 70 ס"מ	ש"ח 845.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 633.75
13	100301300	נדנדת זחל לשניים מצויירת	ש"ח 895.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 671.25
14	100301500	נדנדת מכונת מצויירת	ש"ח 690.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 517.50
15	100303100	נדנדת רב חובל מצויירת	ש"ח 690.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 517.50
16	100403100	חבית רכה אורך 70 ס"מ קוטר 70 ס"מ	ש"ח 1,120.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 840.00
17	100402300	4 סט גלילים מדורגים 60 ס"מ + רצועת חיבור	ש"ח 1,550.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 1,162.50
18	100400700	גלגל ענק קוטר 120 ס"מ	ש"ח 1,550.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 1,162.50
19	100708000	קורת שיווי משקל דגם כריש אורך 170	ש"ח 745.000	1.00 יח'	25.00%	ש"ח 558.75
20	100705300	קורה מרופדת קשיחה צבע כחול 30*100 גובה 40	ש"ח 595.000	5.00 מטר	25.00%	ש"ח 2,231.25
21	***	משחקי רצפה למספר משתתפים:				
22	142200300	משחק רצפה סולמות ונחשים 250*250 ס"מ	ש"ח 1,350.000	1.00 יח'	15.00%	ש"ח 1,147.50
23	142201100	משחק רצפה ים יבשה	ש"ח 1,030.000	1.00 יח'	15.00%	ש"ח 875.50
24	142200400	משחק רצפה פלונטר 170*200 ס"מ	ש"ח 1,030.000	1.00 יח'	15.00%	ש"ח 875.50
25	***	ציוד הפעלה ונופש פעיל:				
26	100400400	מנורה צבעונית חצי שקופה לחילופין - מנורה צבעונית אטומה או מנורה שקופה לפי המלאי הקיים	ש"ח 360.000	1.00 יח'	20.00%	ש"ח 288.00
27	142002300	מצנח פעילות קוטר 3.5 מ' לחילופין - מצנח 5'2 מ' או 4.5 מ' לפי המלאי הקיים	ש"ח 285.000	1.00 יח'	20.00%	ש"ח 228.00
28	100701111	סט שיווי משקל קורות מחוברות או סט "דליים" לשיווי משקל לפי הקיים במלאי	ש"ח 229.000	1.00 יח'	20.00%	ש"ח 183.20



משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי
ועדת מכרזים

www.pealton.co.il
sales@pealton.co.il

מס' תיק מע"מ: 514459387
מס' תיק ניכויים: 917409674

הצעת מחיר מספר: PQ23M004707

מס'	מק"ט	תיאור הפריט	מחיר ליחידה	כמות	הנחה	סה"כ מחיר
29	100708800	קורת שיווי משקל דו כיוונית ג.נ.ג (2169) להילופין - קורת שיווי משקל דו כיוונית מפלסטיק לפי הקיים במלאי	ש"ח 360.000	1.00 יח'	20.00%	ש"ח 288.00
30	010	שקית שעועית צלחת מעופפת קוטר 19 ס"מ	ש"ח 18.000	1.00 יח'	20.00%	ש"ח 14.40
31	142003900	צלחת מעופפת ספוג	ש"ח 20.000	2.00 יח'	20.00%	ש"ח 32.00
32	142008600	העף אותו לזוג משופר	ש"ח 105.000	2.00 יח'	20.00%	ש"ח 168.00
33	142503700	קליעה למטרה מתנדנד	ש"ח 94.000	2.00 יח'	20.00%	ש"ח 150.40
34	142000300	משחק הכף והכדור איכותי	ש"ח 42.000	2.00 יח'	20.00%	ש"ח 67.20
35	142004200	קביים קטנים מפלסטיק	ש"ח 13.000	2.00 יח'	20.00%	ש"ח 20.80
38	142005600	שק קפיצה גובה 80 ס"מ	ש"ח 130.000	2.00 יח'	20.00%	ש"ח 208.00
37	609901800	הובלה וסידור הציוד (למעט אילת)	ש"ח 2,500.000	1.00 יח'		ש"ח 2,500.00
38	609901800	תוספת הובלה לאילת - לפריקת עד 3 אתרים בנסיעה	ש"ח 3,000.000	1.00 יח'		ש"ח 3,000.00
39	***	אפשרות לתוספת ריפוד הגנה לקיר				
40	100626000	ריפוד הגנה לקיר עובי 4 ס"מ בהתקנה קבועה (מ"ר) הריפוד מורכב מספוג לבן 4 ס"מ המודבק על פלסת עץ ומכוסה בשימושיות איכותית בעלת אישור תקן לבעירה ורעילות. ריפוד הקיר מכסה שקעים הקיימים בקיר. במידה וקיים צורך בשקעים לשימוש עתידי, באחריות הלקוח להזיזם אל מפל לריפוד הקיר (לטובה 1.85 מ' לפי תקן בינ"י) גובה הריפוד עד 135 ס"מ , המחיר מחושב לפי מ"ר * התקנה קבועה דורשת קידוחים ברצפה /קירות. חברת פלסון אינה אחראית לכל נזק הפלול להגרם לתשתיות ללא פידע מקדים	ש"ח 250.000	35.00 מ"ר	25.00%	ש"ח 6,562.50
41	194102500	התקנת ריפוד קירות (למ"ר) התקנה על קירות בטון או בלוקים	ש"ח 150.000	35.00 מ"ר	25.00%	ש"ח 3,937.50
			סה"כ			43,669.00
			הנחה כללית			
			מע"מ			7,423.77
			סה"כ כולל מע"מ			ש"ח 51,093.00

תנאי תשלום: ש"ח 90
בתוקף עד: 30/11/23
סוקן: על-מכרז המשרד לפנ"ג
מס' לקוח: 108817

הצהרת מל"מ:
הנתונות בדפוס המודר חקמת למטרות המכרז הנוכחי
מיועד אספקה עד 45 ימי עבודה סיום קבלת אישור התום להצעת המודר והישורה על ידי חברת ש.ת. פלסון
כל שינוי בהצעת המודר חייב בחתימת הלקוח
החתימות לטובת המכרז והחלטה מ"מ מסופקת במחיר המכרז www.pealton.co.il

4. יצוין כי חלק מהפריטים בהצעת המחיר כלולים כבר באחד מ-3 הדגמים שהוגשו במכרז 10/18. עוד יצוין כי אף אחד מן המתקנים המפורטים בהצעת המחיר לא נדרש בתקן 1498 כפי שנדרשו "מתקנים רבי מרחב" שהיו חלק מ-3 הדגמים שהוגשו במכרז 10/18. הצעת המחיר כוללת תוספת הובלה לעיר אילת לפריקת של עד 3 אתרים בנסיעה וכן אפשרות לתוספת ריפוד הגנה והתקנתו במידת הצורך. העלות למיני משחקה ללא מרכיבים אלה עומדת על 33,169 ₪ לא כולל מע"מ (38,807 ₪ כולל מע"מ). מרכיבי הובלה וריפוד ההגנה והתקנתו ישולמו במידת הצורך בלבד.
5. לאור העובדה כי המועד בו תסתיים המלחמה אינו ידוע ועל מנת לא לייצר מחויבות ארוכת טווח במקרה בו המלחמה תסתיים, מוצע כי בהסכם יהיו 2 אבני דרך. אבן דרך ראשונה לטובת הקמת

רחוב כנפי נשרים 7, ירושלים



משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ועדת מכרזים

- 20 מיני משחקיות. ככל ולאחר השלמת אבן דרך זו המלחמה עדיין תימשך והמפונים עדיין ישהו מחוץ לבתיהם, תופעל אבן הדרך השנייה לטובת הקמת 20 מיני משחקיות נוספות.
6. מבחינת אופן החלוקה: המשרד יסכם את סך המפונים ברשויות המקומיות הנמצאות תחת תחומי הפעילות של המשרד אליהן פונו לכל הפחות 2,000 אזרחים. בשלב ראשון כל רשות בשטח המשרד אשר קלטה מעל 2000 מפונים תקבל משחקיה אחת.
7. בשלב השני, תבוצע חלוקה של סך המפונים הנקלטים ב-סך המשחקיות שנותרו ב-2 הסבבים, התוצאה היא - X. מחלקים את מספר המפונים אשר נקלטו בכל רשות ב-X. התוצאה שתתקבל תהיה סך המשחקיות שיוקצו לרשות מקומית זאת בסייג אחד: בשל מספר המפונים באילת ועל מנת למנוע מצב בו רוב המשחקיות יוקצו לאילת, תמר וטבריה, ייקבע תנאי נוסף על פיו בשטח של רשות מקומית אחת, בכל סבב, לא יוקמו יותר מ-10 מיני משחקיות. כלומר עבור העיר אילת לא ניתן יהיה להקצות יותר מ-20 מיני משחקיות בשני הסבבים.
8. ההקצאה תתבצע באמצעות שני סבבים, כאשר חצי מהמשחקיות שלהן זכאית כל רשות יסופקו בסבב הראשון, וחצי בסבב השני. זאת בכפוף לאמור בסעיף 5.
9. בשלב השלישי תהיה השלמה של המשחקיות שלא חולקו, וזאת עד לחלוקת 40 מיני משחקיות. הרשויות שלא הגיעו לתקרה של 20 מיני משחקיות ידורגו לפי מספר המפונים, כל פעם תחולק מיני משחקיה עד להגעה ל-40 מיני משחקיות.
10. יצוין כי הציוד שיירכש יוצב היכן שתחליט הרשות המקומית המארחת, במקום האפשרי הסמוך ביותר למגורי המפונים. עקב בלאי נוכח שימוש אינטנסיבי צפוי בחודשים הקרובים ועלויות פירוק והתקנה נוספת מבוקש להותיר את המיני משחקיות אצל הרשויות הקולטות לאחר סיום מצב המלחמה או חזרת המפונים לביתם.

חוות דעת כללית אודות הספק:

1. הגורמת המקצועית מציינת כי המשרד שבע רצון מפעילות החברה, מקצועיותה וזמינותה לפרויקט. החברה עבדה מול המשרד ומול מול נציגי הרשויות, על פי תכנית עבודה ובהתאם לרשימת המיקומים המאושרים, תוך שיתוף פעולה עם כל הגורמים המעורבים ובהתאם לדרישות המכרז והקול קורא. יודגש כי יש ביכולת החברה להתקין את כל המשחקיות ולבצע את ההתאמות הנדרשות בהתאם לבקשת המשרד להקים מיני משחקיה.
2. כמו כן החברה הצהירה כי היא מחויבת באופן מידי עם תיקון ההסכם להתקין בכל שבוע בין 3 ל-4 מיני משחקיות עד לסיום התקנת 40 מיני משחקיות.

דין:

1. הגורמת המקצועית, XXXXXXXXXX, הציגה את בקשתה.



משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי ועדת מכרזים


שירי: משלא מדובר בחלוקת תקציב אלא בשווי כסף ומשאנו במלחמה אשר כמעט כחודש מתחילתה עשרות אלפי בני אדם מפונים מבתיהם נדרש מתן מענה מיידי למפונים ועל כן חלוקת המשחקיות תהיה בהתאם למספר המפונים בכל רשות ללא פרסום קול קורא.


הנתונים ניתנים מהרשויות המקומיות באמצעות עובדי אגף נגב גליל אשר נמצאים בקשר ישיר עם השטח מאז תחילת המלחמה ונמצאים במעקב אחר המספרים המתעדכנים. יצוין כי המסמך הרשמי של מדינת ישראל אשר מפורטים בו מספר האזרחים המעודכן ביותר של המפונים מבתיהם אינו כולל את האזרחים אשר מתארחים אצל משפחות, חברים או ישנים במתקנים שלא התבצע מולם הסדר של המדינה. זאת מעיד מר תום דהן, מנהל הביטחון במשרד אשר משמש כנציג המשרד ברח"ל רשות חירום לאומית.

החלטה

1. ועדת המכרזים מאשרת את בקשת הגורמת המקצועית, לתקן תנאי סף מהותי בהסכם ההתקשרות עם חברת פעלטון לפי תקנה 8א(א)(11) לתקנות חובת המכרזים ולהקצות מתוך היתרה בהסכם של עד 2 מיליון ₪ עבור הקמת 40 מיני משחקיות קטנות ברשויות קולטות המפונים מהדרום ומהצפון בהתאם למפתח תושבים מפונים בשטחה, על פי הנחייה בכתב של נציגת המשרד.
2. בשלב ראשון תבוצע אבן דרך ראשונה - הקמת 20 מיני משחקיות. ככל ולאחר השלמת אבן דרך זו המלחמה עדיין תימשך והמפונים עדיין יהיו מחוץ לבתיהם, תופעל אבן הדרך השנייה לטובת הקמת 20 מיני משחקיות נוספות, הכל בהתאם להנחייה בכתב של נציגת המשרד.
3. יובהר כי לא תינתן הצמדה על הצעת המחיר המעודכנת, מאחר ומדובר בהצעת מחיר חדשה וההתקנה צפויה להתרחש בפרק זמן יחסית קצר.


גב' שירי פוגל,
עו"ד
ממונה הלשכה
המשפטית


גב' שירה שושני
חשבת


מר דרור סורוקה
מ"מ מנכ"ל