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 עדי הדר שופטכבוד הפני ל

 
 :תתובעה

 
 חני עקל

 
 נגד

 
 
 :נתבעה

 
 יןיאייל קל

 
 פסק דין

 

 

 פני בימ"ש תביעה של מזמינת שרות להקמת אתר וקידומו במרשתת.ל

 

 כתב התביעה

 

בכתב התביעה כי יש לחייב הנתבע לשלם לה בגין עילה חוזית )ביטול והשבה(, התובעת טענה . 1

לטענתה, נאלצה לבטל שני הסכמים ₪.  278,990סך של ה נזיקית ועשיית עושר ולא במשפט

טענה שיש לחייב הנתבע לשלם עוד )שלובים( שנכרתו בין הצדדים, בשל הפרות יסודיות מצד הנתבע. 

נמנע, כעניין שבמדיניות, מלמלא אחר שנתבע השל הפסולה  תנהלותוהעקב לה פיצויים 

התחייבויותיו תוך שנקט בסחבת שיטתית, ונהג בחוסר תום לב לאורך כל ההתקשרות ואף לאחר 

 שבוטלה.

 

 כתב ההגנה

 

 הנתבע טען בכתב ההגנה  כי התובעת, באמצעות בן זוגה, מר אסולין, הזמינה הקמת אתר והיה. 2

פיון שמבקש ימה על הסכם הפרסום, התברר כי האחודשים לפחות. לאחר החת 12 -עליה להתחייב ל

ת, בהתאם לדרישות מר אסולין, הינן גבוהות יומר אסולין שונה לחלוטין ממה שסוכם וכי העלו

משמעותית. בהתאם ולאחר מו"מ, הגיעו הצדדים להסכמה ובסופו של דבר חתם מר אסולין על 

ר כי שווי האתר הינו גבוה יותר ובהתאם ככל שתופסק עבודת נספח )המהווה הסכם חדש(, שמבהי

הנתבע טען כי  חודשים, ישולם החלק היחסי עבור עלות בניית האתר. 12הקידום טרם לתקופה של 

א להתובעת ביקשה לקדם כמות גדולה של ביטויים מזו שסוכמה, וכאשר הנתבע סרב לעשות זאת ל

ש כדי להעביר לתובעת המוצר רדבע טען שעשה הנת ביטלה ההסכם. הנתתוספת תשלום, התובע

 שיצר.
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 כתב תשובה

 

ארבעת האתרים התובעת הכחישה בכתב התשובה שמר אסולין מילא שאלון וטענה שלמרות ש. 3

פרע את השיקים שנמסרו לו חודש בחודשו הכוללים הנתבע שוכפלו באיחור של מספר חודשים, 

 שטרם הוקמו ו/או טרם שוכפלו. ופהר גם בתקתשלום עבור קידום של אותם האתרים, כלומ

 

 הדיון הראשון

 

נקבעו מועדים להגשת תצהירי גילוי  .לפני כב' השופט דלוגיןהתקיים הדיון הראשון  15.6.17ביום . 4

 .לאחר הדיון, בימ"ש הציע לצדדים לקיים בוררות מסמכים ומועדים להשלמת הליכים מקדמיים.

 אולם, הצדדים דחו ההצעה.

 

 בעניין גילוי מידע מינוי מומחה מטעם בימ"ש

 

מונה המומחה דוד קרוייזר כמומחה מטעם בית המשפט ביחס לנושאים השנויים  3.12.17ביום . 5

 הוגשה חוות דעת מומחה. 21.1.18ביום  במחלוקת בין הצדדים.

 

 הדיון השני

 

להסכמה לפיה הגיעו הצדדים . לפני כב' השופט דלוגיןהדיון השני, שוב התקיים  23.7.18 יוםב. 6

  ימונה מומחה מוסכם שמתמחה בקידום ובבניית אתרים.

 

 אתריםוקידום מינוי המומחה מטעם בימ"ש לבניית 

  

 מונה המומחה אבישי פרוינד. ,24.7.18ביום לאחר הדיון השני, . 7

 

 הדיון השלישי

 

בימ"ש הורה למומחה להשלים  התקיים הדיון השלישי, הפעם לפני מותב זה. 24.12.18ביום . 8

 הכנת חוו"ד.

 

 הגשת חו"ד
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 המומחה הגיש חוו"ד. 20.1.19ביום . 9

 הגשת ראיות

 

 .4.4.19והנתבע ביום  17.3.19התובעת הגישה ראיותיה ביום . 10

 

 הדיון הרביעי

 

התקיים הדיון הרביעי. התיק נקבע לשמיעת ראיות, נקבע מועד, סדר חקירות  5.5.19 ביום. 11

 ובימ"ש קצב זמני חקירה.

 

 יון החמישיהד

 

 התקיים הדיון החמישי בו נחקר המומחה מטעם בימ"ש ונחקרו עדי התובעת. 29.10.19ביום . 12

 

 הדיון השישי

 

 עדי הנתבע.התקיים הדיון השישי בו נחקרו  3.11.19ביום  . 13

 

 הגשת סיכומים

 

, אולם בימ"ש מחק הסיכומים עקב הגשתם בחריגה 4.12.19הגישה סיכומיה ביום  התובעת. 14

. הנתבע הגיש סיכומיו ביום 10.12מהוראות בימ"ש ובהדפסה צפופה. הסיכומים הוגשו שוב ביום 

29.12.19. 

 

 שביעיהדיון ה

 

ניסיון להגיע להסכמה, לא  הצדדים ענו לשאלות בימ"ש.התקיים הדיון השישי בו  22.1.19 ביום. 15

 צלח.

 

 דיון והכרעה

 

 להלן המחלוקות בהן אמור להכריע בימ"ש:. 16

 



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  

 עקל נ' קלין 31010-09-16 ת"א
  
 

 17מתוך  4

בגין הפרת והשבה האם ההסכם בין הצדדים בוטל ע"י התובעת כדין והאם היא זכאית לפיצוי 

 ההסכם הנטענת ?

 להלן גרסאות הצדדים להשתלשלות העובדתית:

 

 גרסת התובעת

 

נטוורק ההסכמים התחייב הנתבע לבנות פורטל לדומיין " ל פיעהתובעת טענה בכתב התביעה כי . 17

" תעודת הזהות" אשר הינו דומיין מרכזי של התובעת המשמש לוגו עבור התובעת, בבחינת "טיים

 55 -של התובעת. על הפורטל היו אמורים להיות מפורסמים מרבית לקוחותיה של התובעת )ב

ות שונות( לקוחות אליהם מחויבת התובעת. בנוסף התחייב הנתבע לקדם ארגונית את קטגורי

פורטלים נוספים )משוכפלים(, בזמן שהינם מאוחסנים של שרתיו. תכלית  4הפורטל הנ"ל, כמו גם 

המונים  ,תה הצורך של התובעת להתחרות בפורטלים דומים בעלי היקף לקוחות רחביהעסקה הי

 טגוריות.גם כן מספר רב של ק

 

למרות שהתובעת שילמה את תמורת ההסכם חודש בחודשו, הנתבע הפר את התחייבויותיו באופן 

 עקבי ושיטתי.

 

משיך בהתנהלותו וא ה, ה2015הודעה בדבר ביטול ההסכם בחודש מאי נתבע גם לאחר שנמסרה ל

את הכספים הפסולה, בכך שסירב להיפגש עם התובעת על מנת לבצע גמר חשבון, סרב להשיב לה 

שגבה ביתר עבור שירות שמעולם לא סופק, וחמור מזאת, סירב למסור לתובעת את הפורטלים 

 שבנה/שכפל )הגם שאינם מוגמרים( למרות שתמורתם שולמה לו במלואה ואף למעלה מזאת.

מחזיק שיקים  ונוסף לכךהנתבע פרע עשרות אלפי שקלים ביתר בגין שירותים שלא ביצע בפועל, 

 בידיו.₪  17,168 של בסךמעותדים 

 

בדרישה לביצוע גמר חשבון  נתבעבמשך כשלושה חודשים נגררה התובעת למו"מ מתיש עם ה

בכל אותה עת נפגעה עד מאוד עבודתה של התובעת. גם לאחר שמסר לתובעת  .ולשחרור הפורטלים

פועל, תוך את קוד הפיתוח הדרוש לצורך העברת הפורטלים, מנע הנתבע ככל יכולתו את העברתם ב

 בזבוז זמנה של התובעת והפועלים מטעמה, במשך מספר חודשים. 

 

הגיעה לידיעת התובעת ידיעה שפורסמה בפורומים ברשת )שעניינם קידום אתרים(,  28.1.16ביום 

הנוכל רימה עשרות " עוד נרשם בגוף הפרסום "אזהרה מנוכל בשם אייל קליין...אשר כותרתה "

 חתם איתם על חוזים...". לקוחות והבטיח להם אתרים
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לאחר שנכשלו ניסיונותיה של התובעת, הן לעשות להקטנת הנזק, והן, לביצוע גמר  התביעה הוגשה

 חשבון מסודר.

 

אסולין לא נדרש למלא שאלון התובעת טענה בכתב התשובה ביחס לטענה למילוי שאלון, כי מר 

ורטל כדוגמת הפורטל של שותפו מאחר וסוכם עם הנתבע שיבנה עבור התובעת פ ,זאת כלשהו.

לשעבר. משכך, הנתבע הוא ששלח סקיצת עיצוב ראשונית לתובעת, שאמור היה להיות כדוגמת 

 האתר של השותף.

 

ארבעת האתרים שוכפלו באיחור של מספר חודשים, למרות זאת פרע הנתבע את השיקים שנמסרו 

ים, כלומר גם בתקופה שטרם לו חודש בחודשו הכוללים תשלום עבור הקידום של אותם האתר

 הוקמו ו/או טרם שוכפלו.

 

התובעת טענה כי מבלי לפגוע בסעד שתובעת, הוא ביטול כולל של העסקה, הרי שלכל הפחות, בשלב 

ראשוני, יש לחייב את הנתבע להשיב לתובעת את סך התמורה ששולמה לו עבור קידום אורגני 

ת האמור מבלי לגרוע מהטענה שגם לאחר בחודשים שקדמו להקמת/שכפול האתרים, וכי טוענ

 ששוכפלו לא היו מוגמרים ולא נעשה קידום אורגני ראוי.

 

 לא ידוע למר אסולין על כל תלונה שהוגשה כנגדו במשטרה. יהתובעת טענה כ

 

י על פי ממצאי המומחה יש להשיב לה הסך ששולם בחודשים שקדמו התובעת טענה בסיכומיה כ

שירות. התובעת טענה שהנתבע ייבא בחוסר תום לב בשלב המו"מ ביודעין לקידום בהם לא סופק 

התנהגות הצדדים בסמוך לאחר ". התובעת טענה כי "הטעות שנפלה בחוזה אל תוך הנספחאת "

חתימת הנספח מלמדת שסוכם על קידום מאות רבות של ביטויים חלקם תחרותיים מאד. בפועל 

הטענה "קרסה"  התובעת טענה כיטויים לא תחרותיים". )כך קבע המומחה( 'קודמו' רק עשרות בי

עוד טענה התובעת שהוכח כי הנתבע "להציג ללקוחותיו "הישגים חסרי ערך".  שמר אסולין ביקש

אינה טלית הכשיל את שחרור הפורטל המרכזי לידיה. התובעת חלקה על קביעת המומחה כי "

אי מסירת נתבע גרם נזק ראייתי על ידי אולם, התבססה על חוו"ד כדי לטעון שהשכולה תכלת". 

 מידע לתוכנת גוגל ומחיקת הודעות מהמייל של הנתבע.

 

 גרסת הנתבע

 

הנתבע טען בכתב ההגנה כי נציג התובעת, מר אייל אסולין, הינו אדם אשר עושה, בין היתר, . 18

באמצעותה, זאת ככל הנראה לאחר שעסקים קודמים ה תו, כדי להפעיל אתובעתשימוש בבת זוגו, ה
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שלו נכשלו. לאורך כל היחסים של הצדדים, החל מהמו"מ לחתימת החוזה, תחילת העבודה 

 .הםינולא נוצר כל קשר ביבתובעת לא פגש הנתבע המשותפת ועד להפסקתה, 

 

ר אסולין, הנתבע הוא רק אחד בשרשרת נותני שירותים בתחום האינטרנט אשר נתבעו על ידי מ

 באמצעות התובעת.

 

יצר מר אסולין קשר עם אי קיי דיזיין, דרך פרסום ממומן שרץ בשם  2014 שנת בסוף

SEOXPRESS בקמפיין, אשר עיקרו הוא בניית אתר אינטרנט חינם, עבור לקוח המתחייב לשכור .

 חודשים לפחות. 12את שירותי הקידום של הנתבע למשך 

 

החודשים, הוא מחויב עבור החלק  12מפסיק את הקידום טרם תקופת בהתאם, במידה שהלקוח 

 היחסי של עלות האתר, כאשר בהסכם רשומה עלות האתר.

 

י סוגי פלטפורמות, והוא בחר באופציה של אתר נכאשר מר אסולין פנה לראשונה, הוצגו בפניו ש

 12 -יב ל. כמובן, שבהתאם לתנאי המבצע היה על התובעת להתחיWORDPRESSהבנוי על 

 חודשים לפחות.

 

 לאחר החתימה על הסכם הפרסום, נדרש מר אסולין למלא שאלון עיצוב/אפיון גרפי ולשלוח חזרה.

 

משקיבל הנתבע את האפיון ממר אסולין, התברר כי הוא שונה לחלוטין ממה שסוכם. עוד התברר, 

ולאחר מו"מ, הגיעו  ת, בהתאם לדרישות מר אסולין, הינן גבוהות משמעותית. בהתאםיוכי העלו

הצדדים להסכמה ובסופו של דבר חתם מר אסולין על נספח )המהווה הסכם חדש(, אשר מבהיר כי 

חודשים,  12שווי האתר הינו גבוה יותר ובהתאם ככל שתופסק עבודת הקידום טרם לתקופה של 

 ישולם החלק היחסי עבור עלות בניית האתר.

 

ביטויים בעברית בלבד. בהתאם ברור כי  27ור התובעת במסגרת ההסכם סוכם כי הנתבע יקדם עב

טענות התובעת והמצג אותו היא מנסה להציג כאילו היה על הנתבע לקדם מאות ואלפי ביטויים 

 אינו נכון, אינו כלכלי ואינו הגיוני.

 

הנתבע יצר ובנה את הפורטל הראשי, שלח אותו לאישורו של מר אסולין ולאחר מכן שכפל את עיצוב 

 5ר לעוד ארבעה אתרים, אשר שכנו כל אחד מהם בשם מתחם שונה, כך שבפועל היו לתובעת האת

 אתרים אשר קודמו.
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הנתבע החל לקדם את האתרים בביטויים אשר נבחרו והכל בהתאם להסכם ולנספח. מאידך, מר 

ש לקדם ביטויים, דר 27" עוד ביטויים לקידום, ובמקום לדחוף" או "להכניסאסולין ניסה כל הזמן "

אלפי ביטויים. הנתבע לא הסכים לשנות ולהעלות את מספר הביטויים בצורה כה משמעותית, ללא 

 תוספת תשלום ראויה, דבר אשר מר אסולין לא הסכים לו.

 

בסופו של דבר, החליט מר אסולין לבטל את העסקה, כיוון שהנתבע, כאמור, סירב להגדיל את מספר 

לדרוש את מלוא כספו בחזרה. הנתבע הבהיר למר אסולין כי ככל הביטויים ללא תשלום נוסף, ואף 

 שהוא מבטל את העסקה, עליו לשלם את שארית עלות בניית הפורטל.

 

הנתבע ערך חישוב בהתאם למספר החודשים שקידם את הפורטל, התחשב בעלות בנייתו ויתרת 

)מתוכם שרותי ₪  8,250השקים אשר היו בידיו באותה העת ולכן דרש מהתובעת לשלם לו הסך של 

 בצירוף מע"מ(.₪  5,265אחסון שלא שולמו בסך של 

 

הנתבע הודיע למר אסולין כי הוא מוכן לסייע בהעברת האתר החמישי, זאת כנגד תשלום החוב 

 וחתימה על העדר תביעות. מר אסולין סירב להצעה זו.

 

ר טלפוני עם הנתבע, הודיע דרישת התשלום נשלחה למר אסולין במייל. בתגובה יצר מר אסולין קש

" והוא מצפה מהנתבע להחזיר לו את לסגור חשבוןד להגיע עם כמה חברים "תלו כי הוא מתע

 השיקים ולפצותו.

 

 הנתבע הודיע כי הוא מעביר את הטיפול לעו"ד. בנוסף, פנה הנתבע והגיש תלונה במשטרה.

 

סכום האחסון  שלםהובהר למר אסולין כי ישנו חוב עבור האחסון. מר אסולין סרב ל עוד נטען כי

בהתאם, ולאחר שליחת מספר התראות לתשלום חוב האחסון אשר לא נענו,  .אשר עליו הוסכם

 הופסק שירות האחסון של האתר החמישי.

 

לאחר מו"מ, מר אסולין חתם על הסכם, לפיו הוא אינו רשאי לעשות ו/או להעביר את קוד המקור 

ישלם עבור העברת האתרים החזר הוצאות מינימלי. לאחר החתימה, ושל הפורטל, כולו או חלקו, 

קיבל מר אסולין גישה לשרתים )למרות שהיה בחוב(, הצליח להעביר ארבעה מתוך חמישה אתרים, 

ולא ניתן היה להעביר אותו  GB50החמישי לא הצליח לעבור לאור העובדה כי היה בנפח של והאתר 

 או לייצר ממנו גיבוי. FTPבשיטת 

 

הנתבע הודיע למר אסולין כי הוא מוכן לסייע בהעברת האתר החמישי, זאת כנגד תשלום החוב 

 וחתימה על העדר תביעות. מר אסולין סירב להצעה זו.
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עליו שהאחסון  שלם עבורר אסולין כי ישנו חוב עבור האחסון. מר אסולין סרב ללמ הנתבע הבהיר 

הוסכם, בהתאם ולאחר שליחת מספר התראות לתשלום חוב האחסון אשר לא נענו, הופסק שירות 

  האחסון של האתר החמישי.

 

מסקנות המומחה ובמיוחד בעניין ביקורת המומחה על תוכן ההסכמים  סיכומיו על גם הנתבע חלק ב

   .שנחתמו בין הצדדים

 

 מסקנות המומחה מטעם בימ"ש

 

מכיוון שההתקשרות נוגעת לתחום מקצועי שמחייב מומחיות, בימ"ש מינה בהסכמת הצדדים . 19

 מומחה שהגיש חוו"ד.

 

שלא  הקמת אתר, חוזה לקוי ובעייתי ביותרהנתבע הציג לתובעת חוזה ראשוני להמומחה קבע ש. 20

, כאשר ברור כי כל אחד מהצדדים ראה מציאות שונה והתכוון לדברים אחרים סיפק רצון התובעת

ובכל תהליך הכנת  התובעת הנתבע התרשל בהבנת דרישותקבע ששראה הצד השני. על כן, המומחה 

 החוזה. 

 

דים הייתה רחוקה מאוד זו מזו. התובעת ציפתה כבר מהשלב הראשון רמת הציפיות בין שני הצד. 21

", למרות שבפועל הקמת אתר שכזה מתחתנים" או "וואלהלקבל בתמורה לכספה אתרים כדוגמת "

יכולה להגיע למאות אלפי דולרים. זאת בעוד שהנתבע התכוון לספק אתרים פשוטים ובסיסיים 

 כדוגמת האתרים שצירף ברשימת הדוגמאות. 

 

חתימת החוזה, הוצגו לתובעת אתרים לדוגמה שאינם דומים או קרובים למפרט במעמד . 22

אם זה סדר הגודל של האתר  ,שרצתה. על כן, בשלב זה התובעת לא הייתה אמורה לחתום על החוזה

 אליו.  נהא התכווישה

 

 27שיקודמו נקבע בהסכם בחוזה יש סיכום ברור ומוגדר לכמות הביטויים שתקודם בכל אתר. . 23

ביטויים בכל אתר, בעוד שבפועל בהתכתבויות בין הצדדים, ניתן לראות שהנתבע לוקח על עצמו 

 קידום של ביטויים נוספים ומשיב לתובעת שהם עובדים על כל הביטויים.

 

 להלן:כהמומחה קבע . 24

 

 הנתבע ביצע חלקית את עבודתו;  -
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תוכן באופן שוטף באתר. ניתן לראות  בחוזה לא מפורט באופן ברור על מי האחריות לייצר ולהזין -

כי הנתבע לא לוקח אחריות על נושא התוכן של האתרים ולמעשה לא ברור כיצד הוא מתכוון לקדם 

 את האתר ללא תוכן.

     הנתבע התחייב למסור גישה לצפייה בנתוני האתר בגוגל אנליטיקס, כאשר בפועל לא מסר  -

 לתובעת את הגישה.   

 יצר ביטויים שאינם תורמים באופן משמעותי לתנועת גולשים באתר. הנתבע  -

חמישה אתרים ויצר בהם דפי נחיתה במגוון ביטויים שאכן  עבור התובעתאמנם הקים הנתבע  -

, גבה לכך את האתרים באיחור. נוסף תובעתהתקדמו למקומות הראשונים בגוגל, אך סיפק ל

של חמישה אתרים, על אף שלא כל האתרים קודמו  בחודש על קידום₪  5,000 הסך של מהתובעת

 מהיום הראשון ולכן הדבר לא תקין מצד הנתבע.

 

עפ"י המומחה, השאלה המרכזית היא האם התובעת הבינה את משמעות החוזה? זאת במיוחד . 25

 בנושא קידום הביטויים. 

 

ה קבע כי היא , המומחהתובעת עוסקת בתחום שירותי פרסום ושיווק באינטרנטמכיוון ש. 26

 27" וידעה על כך שחתמה על החוזה לפיו ייבנה אתר תדמיתי בו יקודמו רחוקה מלהיות תמימה"

ביטויים לכל היותר. למרות זאת, במשך כל זמן ההתקשרות דרשה התובעת קידום של מאות 

על  לגובה התשלום שהוסכם בחוזה ולחוזה עצמו.ביחס ריאלי אינו דבר ש (1,500- ביטויים )קרוב ל

התובעת היה להבין מכתב ההצעה שקיבלה כי הינה מוגבלת מאוד וכי החוזה אינו עולה בקנה אחד 

 עם דרישותיה הרבות.

 

החוזה בין הצדדים בעייתי ביותר, שכן אינו בעל ערך רב מבחינת הבאת המומחה סיכם וקבע כי . 27

ל התובעת זעום ביותר, כמות התנועה שתקב₪, אלף  60-סך של כהתנועה לאתר. למרות שמדובר ב

 לחתום. התובעת חוזה שעליו הייתה אמורה הכי זהו לא  לכן ברורו

 

או כתב כמויות( לא היו  פרטי האתרכי גם הדברים שהיו צריכים להיות ברורים )המומחה קבע . 28

 מבינה בתחום ועל כן לא ברור האם במכוון השאירה את החוזה כפי שהוא. אולם, התובעת  בחוזה.

 

לחתום על החוזה והחוזה אינו מגבה את דרישותיה  אמורההתובעת לא הייתה המומחה קבע כי . 29

 של התובעת בפועל.

 

 ממצאי המומחה לא נסתרו
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על פי הפסיקה, בית המשפט יאמץ ממצאיו של המומחה שמינה, אלא אם כן נראית סיבה בולטת . 30

]פורסם בנבו[   להשכרה בע"מ נ' רביחברת יצחק ניימן  293/88לעין שלא לעשות זאת )ע"א 

, 31.12.07]פורסם בנבו[  מנשה נ' הוועדה המקומית לתכנון ובניה חולון 5171/07, בר"מ 31.12.88

 (.2013, 11)מהדורה   496 א' גורן סוגיות בסד"א

 

שלא תאמו טענותיהן  מסקנות המומחהחלק משני הצדדים לא אבו לקבל עליהם כאמור לעיל, . 31

וחקרו אותו ארוכות. אולם, בימ"ש לא מצא שמי מהצדדים הצביע על סיבה בולטת לעין שלא לאמץ 

 חוו"ד.

 

כל אחד מהצדדים התבסס בסיכומיו על ממצאים ומסקנות שתואמים לציפיותיו ודחה בתוקף . 32

 מסקנות שאינן תואמות ציפיות אלה.

 

 הכשל בניסוח החוזה

 

היה לנסח הסכם שתואם ציפיות  והחוזה ע"י הנתבע שבאחריותהמומחה עמד על הכשל בניסוח . 33

מן הדין לסטות מקביעת המומחה הצדדים. הנתבע טען כי מכיוון שלמר אסולין היה רקע בתחום, "

 כי לשני הצדדים אחריות שווה".

 

בימ"ש קובע שהאחריות על ניסוח חוזה שאמור לבטא רצונות הצדדים מונחת על ספק . 34

המומחה אולם, השירותים ולכן לא נמצא כי יש לסטות ממסקנת המומחה כי הנתבע כשל בעניין זה. 

עמד על כך שמר אסולין בקי ובעל ידע בתחום, ומסקנה זאת תאמה גם התרשמות בימ"ש מחקירתו 

 לסיכומי הנתבע(. 32 -ו  31וסעיפים  23סעיף , 10סעיף , 5)ראה סעיף  יןהארוכה של מר אסול

 

מכאן שהמסקנה של המומחה כי לצדדים אחריות משותפת להעדר התאמה בין ההסכם הראשון . 35

ובין רצונות הצדדים נטועה היטב בראיות. לצורך כך, נערך מו"מ שהוביל לחתימת נספח, תחת 

 ציפיות הצדדים. הסכם חדש, שעיגן בצורה אחרת

 

 יה של האתרים לאפיוןיהתאמת הבנ

 

לסיכומיו לקביעת המומחה כי הבניה תאמה האפיון שביקש מר  25הנתבע הפנה בימ"ש בסעיף . 36

 ". עבודתואת ביצע חלקית כי הנתבע " , כאמור לעיל, מומחה קבעאסולין. אולם, ה

 

, אולם הנתבע לא סרב לכך ההסכםוראות התובעת ניסתה בפועל לקדם ביטויים בהיקף שחרג מה

 באופן ברור ומידי



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  

 עקל נ' קלין 31010-09-16 ת"א
  
 

 17מתוך  11

 

בימ"ש מאשר ממצאי המומחה שתואמים טענת הנתבע לפיהם, מר אסולין ביקש קידום . 37

  .2bבסעיף  ביטויים בניגוד להיקף המצומצם עליו סוכם במפורש בנספח

 

" הוא מחייבבכתב ולכן הנספח שנחתם בין הצדדים לאחר חתימת החוזה היה הנתבע טען ש". 38

כל פרשנות של התובעת להתנהגות הצדדים "בעל פה" לאחר חתימת החוזה, אינה מחייבת וכי "

 ". את הצדדים ואין לתת לה מקום במסגרת תובענה זו

 

שכן  טענה זו אינה נכונה. על בימ"ש להביא בחשבון, גם התנהגות הצדדים לאחר חתימת חוזה. 39

מת כלי פרשני חשוב. היא יכולה ללמד הן על כוונתם בזמן אמהווה  לאחר כריתת החוזה םהתנהגות

מנהל מקרקעי ישראל נ' מפעלי  3299/10ע"א  ולעניין זה רא ותיו.יוהן על האופן שבו הבינו את תנ

)פורסם בנבו(. זאת ועוד. אם צד לחוזה נהג בדרך מסוימת, שיש בה תרנ"א מלונאות ונופש בע"מ 

ראותיו, יתקשה הוא לטעון בהמשך כי פרשנותו של החוזה שונה. כדי להצביע כיצד הוא מפרש את הו

 )פורסם בנבו(. בנק הפועלים בע"מ נ' הורש 3352/07לעניין זה ראו ע"א 

 

שקדם לחתימת  כאן המקום לציין שמהראיות עולה שלא הנתבע ניהל המו"מ עם התובעת. 40

פגישות עובר  8 בין מר אסולין ואחיו של הנתבע התקיימו בין  ., מר אלון קליין, אלא אחיוההסכם

 לחתימת ההסכם.

 

מעולם לא היה לי מקרה כמו המקרה הזה. הנתבע אישר שההתקשרות לא הייתה שגרתית וכי ". 41

בחברה ותחת הזמן שאני עובד שמה אנחנו מדברים על מאות לקוחות  2011כשאני עובד משנת 

 שעברו תחתיי".

 

עניין ברור לא לגרום לסיום היה לנתבע " אותו באופן לא סביר. משךשהנתבע "מר אסולין טען . 42

מידי של ההתקשרות, כאשר נודע לו, כטענתו, על דרישות חריגות לקידום ביטויים. זאת מכיוון שעל 

 פי החוזה, הוא אמור לקבל תמורה בתשלומים חודשיים על פני שנה.

 

על התנגדותו לסטות מההיקף  לא עמד מיד נתבעההתברר שמהראיות שהובאו לפני בימ"ש, . 43

הנתבע לפני בימ"ש הובאו תמלילים מהם עולה שהמסר של עובדיו של הנתבע היה אחר.  שסוכם.

מכאן שגם בשלב קידום האתרים, לצדדים ". מעל ומעבר להגשים את שהוסכםכינה זאת עשייה "

ים בהיקף העולה על זה שהוסכם, הייתה אחריות משותפת לאופן בו מר אסולין מנסה לקדם ביטוי

 אולם הנתבע אינו דוחה ניסיונות אלה מיד ובאופן מפורש.
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להבין שהיא מצאה כאמור לעיל, המומחה הסיק מהתנהלות הצדדים שהנתבע נתן לתובעת . 44

לסיכומיו להבליט את  35". הנתבע מצא בסעיף וולוו במחיר של סוסיתאמישהו שמוכן למכור לה "

אסולין אישר בעדותו שאלה היו פני הדברים. אולם מצב דברים זה, אינו רק באחריות העובדה שמר 

 מר אסולין, אלא גם באחריות הנתבע.

 

 

 לצורך משיכת לקוחות יצירת נוכחות ללא תנועה

 

בימ"ש מקבל מסקנת המומחה והנתבע כי הביטויים שנבחרו על ידי מר אסולין הינם ביטויים . 45

שניתן להביאם לעמוד הראשון במהירות, אך לא יספקו תנועה. מכאן, בעלי נפח חיפוש קטן 

טענה של הנתבע שמר אסולין ניסה לכאורה להטעות הלקוחות ע"י ההמסקנה המתבקשת היא, ש

בגוגל מספר אתרים, לקדמם בביטויים פשוטים בעלי נפח חיפוש נמוך ולהראות נוכחות הקמת "

 התובעת. ", כטענתקרסה", לא "לצורך "משיכת עסקים

 

" ע"י מר ביטויים ללא ערךהנתבע קבל על כך שהמומחה הסתפק בהבעת תמיהה לגבי בחירת ". 46

אם הנתבע  .שיתף פעולה בזמן אמת עם ההתנהלות של מר אסוליןאולם, הנתבע עצמו  .אסולין

"ליצור נוכחות  ומטרתו של מר אסולין"התובעת ביקשה לקדם ביטויים לא תחרותיים)?(" הבין ש

מצג שווא כלפי" –"מטרת ההתקשרות ו למכור שטחי פרסום ללא יכולת לעמוד בהבטחותיו"ו

רותים י, כספק שמדוע, החלו להתלונןלקוחות לא מרוצים" וכי " "זדונית" ואף לקוחות התובעת

נתן יד להטעיית הלקוחות  שהבין, או היה עליו להבין, משמעות התנהלות מר אסולין, בקי ומנוסה 

". הנתבע בחר, וכנראה לא לחינם,  לעמעם הרגע המדויק לבסוףרק "" זדוניותכביכול ה"גילה בכח ו

 בו הבין מה הן המטרות הזדוניות, לשיטתו,  של מר אסולין.

 

הנתבע עצמו ציטט בסיכומיו מחקירתו את דבריו בהם ציטט את תיאור מר אסולין באזניו לגבי . 47

הוא אמר שמבחינת שיטת עבודה אופן עבודה וכולי הוא יכול בזמן יחסית קצר לבוא מבוקשו "

ללקוח לסגור איתו איקס ולהגיע למצב שמבחינת תוצאות אנחנו נגיע לשם יחסית מהר כי דובר 

 על נפח עבודה שבדרך כלל בביטויים מהסוג הזה אפשר בזמן קצר יחסית להגיע לעמוד הראשון

 מידה מסוימת להציג תמונה של הישגיםבעצם זה ב– בית המשפט

לזה, זה אני לא יודע מה איכות ההסכמים שלו מול לקוחות קצה אז אני לא יכול להגיב  מר קליין:

 בדיוק מה שנחתם מולם, זה מה שנדרש מאיתנו לבצע ולפי זה הוגדר החוזה.

 20 27זו מתוך מה זה הדרישה המוזרה הבוא נחדד באיזה שהוא שלב אתה אומר לו  –בית המשפט 

 חיפושים לא עלה בשיחה בינכם? 10 –מתחת ל 

היה ברור לי שיש פה ניסיון מהצד שלו להשיג מה שנקרא להגיע למצב שיש נוכחות, מר קליין: 

 זה המטרה נוכחות".
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בימ"ש קובע שהנתבע הבין היטב את מטרת ההתקשרות, שיתף פעולה, וכאשר העסקה עלתה . 48

 ".תום הלב של התובעתחוסר "ובעת על על שרטון, הוא מטיף לת

 

 מכאן, שגם בעניין זה, התמונה מורכבת מזו שהנתבע מבקש להציג.. 49

האם ההסכם בין הצדדים בוטל ע"י התובעת כדין והאם היא זכאית לפיצוי והשבה בגין הפרת 

 ההסכם הנטענת ?

 

הצדדים נהגו באופן שונה . על פי הראיות שהובאו לפני בימ"ש עולה שלאחר חתימת הסכם כתוב, 50

לעניין קידום האתרים. כאמור לעיל, מצופה היה שהנתבע יעמוד על קיום קפדני של כמות הביטויים 

ת הזמן, ככל הנראה כדי להביא לגביית מלוא שיש לקדם, אך הנתבע שלח מסרים כפולים ו"משך" א

 תשלומים. 12 –סכום התמורה שסוכם כי ישולם ב 

 

קנית של ההסכם, לא היה מקום לבטל ההסכם בגלל כמות הביטויים, אולם . לפי לשונו הדוו51

התנהלות הנתבע גרמה לכך שמר אסולין פיתח ציפיות לקבל מוצר שהמומחה קבע כי עלותו גבוהה 

 עשרות מונים מהסכום שסוכם.

 

. נוסף לכך, המומחה קבע שהנתבע ביצע עבודה חלקית ונכשל בהגדרת תנאי ההסכם בהתאם 52

 יות התובעת.לציפ

 

. במצב דברים זה, גם אם יש ספק לגבי התשובה לשאלה אם ההסכם בוטל כדין, אין מקום לפסוק 53

הצודקת בשים לב שחלק מהתמורה שולם, היא  התוצאה הצדדים בגלל ביטול ההסכם.פיצוי למי מ

 פסיקת השבה לתובעת לגבי חלק מהסכום ששילמה.

 

 שנפל בובטלות החוזה עקב פגם חוקי ומוסרי 

 

כאשר בימ"ש מגיע למסקנה כי נפל פגם  . לאותה תוצאה ניתן להגיע גם על יסוד קביעה נוספת.54

ע"א של בטלות בחוזה, עליו להעלות הסוגיה מיוזמתו, גם אם מי מהצדדים לא העלה טענה זו )ראו  

גיוני לבקשה (. כאמור לעיל, התברר שאין הסבר כלכלי הפורסם בנבו –ואח'  טופ נ' קפלן 6634/15

ת של מר אסולין לקדם האתרים, אלא רצון ליצור נוכחות ללא תנועה, תוצאה שעלולה להטעו

לחוק החוזים )חלק כללי(  30בטלות על פי סעיף  –בימ"ש קובע כי דין החוזה לקוחות התובעת. לכן, 

נתבע הבין עיל, העקב אי חוקיות ואי מוסריות. כאמור ל"( חוק החוזים)להלן : " 1973 –התשל"ג 

היטב מה המשמעות של בקשות מר אסולין, אולם שיתף פעולה, כל עוד התובעת שילמה התשלומים 

לחוק החוזים, בימ"ש רשאי לקיים חיובים בחוזה מטעמי צדק, ובנסיבות  31לפי סעיף  החודשיים.



 
 יפו -בית משפט השלום בתל אביב 

  

 עקל נ' קלין 31010-09-16 ת"א
  
 

 17מתוך  14

המורכבות שהוכחו, התוצאה הצודקת, היא שמחצית התמורה תשאר בידי הנתבע והיתרה מעל 

 חצית התמורה, תושב לתובעת.למ

 

 

 

 ? בעת שלא לצורך לאחר ביטול ההסכםהאם הנתבע הקשה על התו

 

בעניין זה, הן עמדת המומחה והן עדות מר חיים גליקסון, לא תמכו בטענות התובעת לפעולות . 55

לסיכומי  45עד  37בחוסר תום לב של הנתבע )ראו ציטוט עדויות המומחה ומר גליקסון בסעיפים 

 הנתבע(.

  

 יון בסעדים שביקשה התובעתד

 סעד של השבה

 

אשר שולמו במסגרת ₪  59,485לחייב את הנתבע, להשיב לה את הסך של  ביקשההתובעת . 56

כ"א, ושני ₪  5,000שיקים ע"ס  3שיקים המצויים בידו ) 5 וכן לחייב אותו להשיב לה  ההתקשרות

 כ"א( אשר טרם נפרעו.₪  1,084שיקים ע"ס 

 

לנוכח התוצאה לפיה לשני הצדדים אחריות להפסקת ההתקשרות, אין מקום לשלול מהתובעת . 57

התובעת טענה שמחצית התמורה  22.1.20בדיון שהתקיים ביום מלוא התמורה, אלא מחצית בלבד. 

 דחות.יך ששולם, אולם דין טענה זאת להסהינה ה

 

לומים חודשיים ולכן יש לגזור תש 12כי התמורה חושבה על פי קבל טענת הנתבע מבימ"ש . 58

קובע כי  , בימ"שלכןההשבה ממלוא סכום התמורה שנקבע מראש ולא מהסכומים ששולמו בפועל. 

 1,085תשלומים בסך של  12בתוספת ₪  5,000תשלומים בסך של  12 סוכמה הינה מלוא התמורה ש

 ₪. 73,020סה"כ  ₪, 

 

 ₪. 36,510מחצית הסכום עומדת על הסך של . 59

 

שיש להביא בחשבון גם ארבעה  22.1.20יצוין ששני הצדדים לא טענו בדיון שהתקיים ביום . 60

 בגין שכפול אתרים.₪  1,180תשלומים בסך של 
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ועוד תשעה תשלומים של הסך של  כ"א₪  5,000תשעה תשלומים של הסך של התובעת שילמה . 61

ולכן  ש"ח 54,765 הסך של סה"כ, ₪ 9,765 סך שלהועוד ₪  45,000הסך של נו, י, דהיכ"א ₪ 1,085

 .ש"ח 18,255על הנתבע להשיב לה הסך של לאחר הפחתת מחצית התמורה, 

 

". אולם, גם בעניין הסכומים אינם כוללים מע"מהנתבע הפנה בימ"ש להסכמת הצדדים לפיה ". 62

 24.2.15ביום  מ עלתה רקזה, הנתבע לא נהג בהתאם לחוזה והדרישה לתוספת כוללת של רכיב המע"

ב לסיכומי 51)ראו סעיף  8.11.15לסיכומי הנתבע( ולאחר מכן במכתב דרישה מיום  50)ראו סעיף 

. לכן, בימ"ש דוחה הטענה לקיזוז, בגין אי תשלום רכיב תשעה חודשים מאוחר יותרנו, ידהי, (הנתבע

 המע"מ.

 

 .18,255₪הנתבע ישיב לתובעת השיקים שלא נפרעו וכן הסך של לכן, . 63

 

 סעד של פיצוי

 

 התובעת ביקשה לחייב הנתבע לפצות אותה כלהלן :. 64

 

 פיצוי בגין הפסד הכנסות ואובדן לקוחות

 

בוטלו בנימוק ש בגין הפסד הכנסות ואובדן לקוחות₪  175,336ק בסך . התובעת טענה לנז65

  ₪. 175,336עסקאות בסך כולל של 

 

. לנוכח המסקנות של בימ"ש לגבי הנסיבות שהובילו לביטול ההסכם ושלחלופין  מחייבות לקבוע 66

 לקתה בניסיון להטעות לקוחות האמתיתשמטרת ההתקשרות מכיוון שבימ"ש השתכנע בטלותו, 

, אין מקום לחייב הנתבע לשלם לתובעת פיצוי בגין הטעיה שלא צלחה. ע"י הצגת נוכחות ללא תנועה

נוסף לכך, גם אם בימ"ש היה מתעלם, מהניסיון להטעות הלקוחות, והוא לא מתעלם, הסכום הנטען 

 לא הוכח כדבעי. 

 

יש להוכיח ע"י חו"ד של ואובדן לקוחות בסכומים שאינם מבוטלים, הכנסות  הפסד. נוסף לכך, 67

 טענות  . כמו כן, מקובלת על בימ"ש טענת הנתבע כי לא הוכח קשר סיבתי ביןו רו"חכלכלן א

 בין הנזק הנטען.התובעת כלפי הנתבע ו

 

 לכן, בימ"ש דוחה הבקשה לחייב הנתבע בתשלום פיצוי בגין הפסד הכנסות ואובדן לקוחות.. 68

 

 פיצוי בגין פגיעה במוניטין
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 בגין פגיעה במוניטין.₪  20,000משוערך של לה פיצוי בסך התובעת ביקשה לחייב הנתבע לשלם . 69

 

בגין פיצוי  , יפים גם לגבידחיית התביעה לפיצוי בגין אובדן הכנסות ולקוחותהנימוקים לגבי . 70

באמצעות חוו"ד של מומחה. ופגיעה בו הכרח להוכיח מוניטין  שכן ישוביתר שאת  פגיעה במוניטין

 לחייב בפיצוי בגין פגיעה במוניטין.מ"ש דוחה גם הבקשה לכן, בי

 

 פיצוי בגין העזרות בספק אחר

 

יטק שנשכרה יבגין שירותי חב' ה₪  2,545 של בסךהתובעת ביקשה לחייב הנתבע לשלם לה פיצוי . 71

 טל המרכזי משרתי הנתבע אל שרתי החברה, פעולה שסוכלה על ידי הנתבע.רלצורך העברת הפו

 

מחייב הנתבע לשלם לתובעת בימ"ש של הצדדים לביטול העסקה,  לנוכח האחריות המשותפת. 72

 ₪. 1,272.50מחצית משווי עלות ביצוע העברה בסך של 

 

 פיצוי בגין שירותי קידום לאחר ביטול העסקה

 

ינו הוצאות עבור שירותי ישענ₪  53,654 של בסךהתובעת ביקשה לחייב הנתבע לשלם לה פיצוי . 73

 סיום ההתקשרות עם הנתבע. קידום במהלך התקופה שלאחר

 

וולוו במחיר של כאמור לעיל, גם אם באיחור, הנתבע עמד על כך, שאין בכוונתו לספק לתובעת ". 74

". לכן, אם התובעת נאלצה לשלם בסופו של יום את העלות האמתית של העסקה לספק סוסיתא

 זו. עלות זאת. לכן, בימ"ש דוחה גם בקשה אחר, אין מקום לחייב הנתבע לממן

 

 פיצוי בגין עוגמת נפש

 

 בגין עגמת נפש.₪  30,000 של בסךהתובעת ביקשה לחייב הנתבע לשלם לה פיצוי .  75

 

כאמור לעיל, מטרת העסקה לקתה בחוסר תום לב. בנסיבות אלה, אין מקום לחייב הנתבע . 76

נוסף לכך, התובעת עצמה כלל לא הייתה בקיאה בפרטי העסקה  לפצות התובעת בגין עוגמת נפש.

ובימ"ש התרשם כי מר אסולין הוא שעמד בפועל מהצד של התובעת בכל הקשור בכריתת החוזה 

 והוצאתו לפועל.

 

 פיצויים לדוגמא
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נסיבות עקב "₪  25,000 של פיצויים לדוגמא בסךהתובעת ביקשה לחייב הנתבע לשלם לה . 77

הלב והפרותיו הבוטות את תנאי ההתקשרות שסוכמו בין  סולה הפרת חובת תום התנהלותו הפ

 "הצדדים.

 

כאמור לעיל, בימ"ש אכן מצא שהעסקה לקתה בחוסר תום לב, אלא שחוסר תום הלב, היה נעוץ . 78

אולם,  .שון המעטהבניסיון התובעת להטעות לקוחותיה. גם התנהלות הנתבע לא הייתה מיטבית, בל

", או בפיצוי כלל, למעט פיצויים לדוגמאהעניין אין מקום לחייב הנתבע בפיצוי התובעת ב"בנסיבות 

 בגין השתתפות בעלות העברת התוכן.

 

 דיון בהוצאות

 

 לנוכח הפער המשמעותי בין סכום התובענה ובין הסכום שנפסק, כל צד יישא בהוצאותיו.. 79

 

 סוף דבר

 

כדין ממועד הגשת התובענה בתוספת ריבית צמוד  ₪ 19,527.50  הסך שלתובעת לם להנתבע יש. 80

 ועד מועד התשלום בפועל.

 

 

 

 , בהעדר הצדדים.2020ינואר  22, כ"ה טבת תש"פניתן היום,  

          

 

 

 

 


